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REFERAT 
Bostadsområdet Rosta i Örebro planerades och byggdes 
1947-52. Det är ett mönsterområde vars arkitektur och 
bostadskvaliteter står sig utmärkt än i dag. Men husen 
behöver en teknisk upprustning, och nya krav på bl a till­
gänglighet behöver tillgodoses, precis som i andra 40-50-
talsområden. Den provombyggnad som genomförts i Rosta har 
blivit kritiserad för sin ovarsamhet. Den har också kostat 
mer än vad som är acceptabelt i den fortsatta förnyelsen, 
för bostadsföretaget, samhället och hyresgästerna. 
Vår studie har initierats av Bostadsstyrelsen och Läns­
bostadsnämnden i Örebro. Den behandlar konkreta lösningar 
på såväl akuta underhållsproblem som mer långsiktiga för­
bättringsbehov, och belyser kostnader och finansierings­
möjligheter för olika alternativ. Studien visar att man med 
betydligt varsammare metoder än i provetappen kan åstad­
komma de bostadsfunktionella och tekniska förbättringar som 
behövs. Med åtföljande lägre kostnader och kortare bygg­
tider ökar också möjligheterna till kvarboende. 
Byggkostnaderna för en varsammare ombyggnad har kalkylerats 
ligga minst 10-15% lägre än provetappens. Möjligheterna till 
lån och bidrag för de varsamma åtgärderna är enligt Läns­
bostadsnämnden minst lika goda som för en mer genomgripande 
ombyggnad. 
Valen av lösningar blir till slut till stor del en fråga om 
värderingar och vilja hos alla inblandade. 
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FÖRORD 
Allt fler hus och områden från 1940-50-talen är nu 
i behov av större underhålls- och upprustningsar­
beten. Men i regel är husen fullt moderna och om­
rådena väl inbodda med en god och trivsam miljö. 
De bostadsfunktionella insatser som behövs rör 
främst tillgängligheten för äldre och rörelsehind­
rade. Lämpliga åtgärdsnivåer behöver diskuteras 
både mot bakgrund av de starkt ökande ombyggnads­
kostnaderna, nya normer och låneregler, och de 
skärpta kraven på varsamhet. 
Det projekt som redovisas här har tillkommit på 
initiativ av Bostadsstyrel.sen och Länsbostadsnämn­
den i Örebro. Syftet är att belysa olika åtgärds-
alternativ och deras konsekvenser - tekniskt, 
funktionellt, miljömässigt och ekonomiskt. Att 
Rosta blivit studieobjektet har sin grund i områ­
dets roll som föregångsområde och i den uppmärk­
samhet som ägnats den inledande, redan utförda om-
byggnaden, som haft karaktären av provetapp. Även 
från ägarens, Stiftelsen Hyresbostäders sida har 
funnits ett intresse av att göra en omsorgsfull 
utvärdering och undersöka fler alternativ. 
Projektet har genomförts med medel från Bostads­
styrelsen och Statens Råd för Byggnadsforskning. 
Ansvariga för genomförandet har varit BOOM-gruppen 
vid Arkitektursektionen, KTH, genom arkitekterna 
Olof Anteil, Anders Walldén och Sonja Viden, samt 
Ingela Blomberg som medverkat i planering och dis­
kussioner. För tekniska och ekonomiska specialut­
redningar av VVS- och elinstallationer har anli­
tats Nils Edvardson, Nils G. Edvardson Installa­
tionsrådgivning. Birger Wärn, Byggordning Konsult 
AB har stått för beräkningar av byggkostnader och 
övergripande ekonomiska bedömningar, och Hans West-
ling, Promandat AB har bistått med den tekniska 
och ekonomiska utredningen rörande hissinstalla­
tioner. Lånebilden har analyserats av Carl-Gösta 
Weidow, Länsbostadsnämnden i Örebro. Anna-Maria 
Johansson, BOOM-gruppen, har renskrivit manus. 
Nino Monastra har gjort fotoarbetet för rapporten. 
Tillgänglighetsfrågorna har diskuterats bl a med 
arkitekt Karin Månsson, Handikappinstitutet, och 
vissa tekniska frågor med Sven Erik Bjerking, 
Bjerking Ingenjörsbyrå AB. Forskare från Högsko­
lan i Örebro, Gruppen för Stadsmiljöforskning, har 
generöst delat med sig av sina kunskaper, liksom 
många av de direkt ansvariga för Rostas förnyelse 
bland andra Gunnar Engvall, Göran Forsberg och 
Conny Thorslund från Stiftelsen Hyresbostäder samt 
arkitekterna Karin och Lennart Olsson, som välvil­
ligt ställt ritnings- och utredningsmaterial till 
förfogande. Sist men inte minst ett tack till områ­
dets ursprungliga arkitekter Sven Backström och 
Leif Reinius, som med sådan entusiasm bistått pro­
jektet . 
Genom referensgruppen som haft två sammanträden 
och genom ett seminarium med en utvidgad grupp in­
för rapportens färdigställande har många värdeful­
la synpunkter tillförts projektet. 
I referensgruppen har ingått arkitekt SAR Leif 
Reinius, länsbostadsdirektör Bertil Hjelm, stads­
arkitekt Göran Lekblad, VD i Stiftelsen Hyresbo­
städer Hans Lander, l:e ombudsman i Örebro läns 
Hyresgästförening Anders Konradsson, Margareta 
Granström, SABO, Christian Laine, Riksantikvarie­
ämbetet, Leif Hedtjärn, Bostadsstyrelsen och Britt 
Olofsdotter-Jönsson, Statens råd för byggnadsforsk­
ning . 
Stockholm i februari 1988 
Olof Anteil Anders Walldén Sonja Vidén 
Rosta har liksom många andra områden från 1940-talets senare del och 1950-talet 
både ett attraktivt centralt läge> en trivsam inbodd miljö och en god standard. 
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I N L E D N I N G  
ROSTA - EN FÖREBILD BLAND 50-TALETS BOSTADSOMRÅDEN 
De allmännyttiga bostadsföretagens byggverksamhet 
tog fart mot slutet av 1940-talet. Ett av före­
gångarna bland dessa är Hyresbostäder i Örebro. 
Företagets första bostadsområde, Rosta, blev en 
förebild för andra liknande områden både i vårt 
land och internationellt. Rosta, som planerades 
och byggdes 1947-52 är resultatet av en inbjuden 
tävling, som vanns av arkitekterna SAR Sven Back­
ström och Leif Reinius. I Rosta förenades kunska­
per om bostadsvanor och behov med nytänkande när 
det gäller stadsplan, utemiljö, hustyper och lägen­
hetslösningar samt en mycket medveten arkitekto­
nisk gestaltning. Det är tankar och idéer som fort­
farande står sig, och som måste vägas in när nya 
krav på utrymme och utrustning i hus och områden 
skall tillgodoses. 
Så här skriver Leif Reinius i dag om tillkomsten 
av Rosta och de ideal som präglar det: 
Människan formar miljön som i sin tur formar människan 
Arkitektur är moral. 'Ändamålet med all arkitektur är 
människan ooh arkitekturens stora uppgift är att ge en 
livsmiljö som skall skydda och hjälpa, som skall ge en 
stimulerande, trygg och kärleksfull atmosfär. 
Men människan idag, den lilla människan alltså, är un­
danskuffad av ett hårt lönsamhetstänkande. Vi är i en 
inhuman, asocial period, som måste bekämpas. 
Av en god arkitekt och av god arkitektur fordras först 
och främst absolut ärlighet och äkthet. Arkitektens 
främsta egenskap är medmänsklighet - nästakärlek. 
Lao-tse, poeten-filosofen i Kina på SOO-talet f.Kr., 
sade "Själva byggnaden är inte väggarna och taket - den 
är rymden mellan dessa - den som är till för att leva i." 
Denna sentens är också ett motto för vår (Sven Backströms 
och Leif Reinius ') verksamhet. Arkitektens roll är ett 
rymdskapande och inte ett evigt skissande av fasadpropor-
tioner och pittoresk utformning. 
All formalism är av ondo. Alla ständigt skiftande mode­
inriktningar är av ondo. Allt prat om postmodernism är 
falskt. 
Nu några historiska data om min kompanjon Sven Backström 
och mig. Vi var årskamrater på Kungl. Tekniska Högskolan 
1925-1929. Vi började att samarbeta och deltog i arkitek­
turtävlingar från 1928 och vi startade så småningom ett 
kontor 19S6. 
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Tidigt kom vi i kontakt med den legendariska byggmästa­
ren Olle Engkvist - en så kallad renässansmänniska -
ibland kallad Mäster Olof. Det blev ett dynamiskt sam­
arbete - mycket krävande och intensivt och ofta fyllt 
av stor hetsighet. 
I början på 40-talet hade Olle Engkvist förvärvat ett 
område i Gröndal i Stockholms sydvästra del vid Mälaren. 
Det var en splittrad och svårbemästrad byggnadsplats. 
Sven Backström och jag fick helt fria händer. 
Under en hård tidspress arbetade vi frenetiskt för att 
få fram en bostadsbebyggelse där vi sökte att åstad­
komma intimitet och rumslighet till skillnad från den 
då förhärskande lamell-smalhus stadsplanen som vi tyckte 
var steril och omänskligt mekanisk. Men vi ville ha 
smalhusets fördelar, d.v.s. lägenheter med två motstå­
ende fasader, ljusa, luftiga och sunda. Vi kom då fram 
till lösningen med en treuddig stjärna, d.v.s tre lägen­
heter kopplade till ett trapphus i centrum. Dessa stjär­
nor kunde man bygga ihop på olika sätt och man kunde 
åstadkomma en mängd kombinationer med varierande rums­
bildningar. 1944 sattes bebyggelsen igång och var fär­
dig i sin första etapp 1946. 
1947 utlyste Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro en in­
bjuden tävling om bostäder på Rosta gärde. Det skulle 
vara 1.300 lägenheter. Vi vann denna tävling med det 
förslag som man nu kan se på platsen. Tävlingsförsla­
get grundade sig på och var en utveckling av tankarna 
i Gröndal. 
Det var också tack vare den nyss färdigställda bebyggel­
sen i Gröndal som Rosta förverkligades. Olle Engkvist 
var en oförvägen och djärv företagare. Han frågade inte 
efter var detta var gjort förut utan såg det bärkraftiga 
i idén och satte igång utan att dröja. 
I Örebro var man tveksam inför det ovanliga. En studie­
delegation på fyra-fem personer reste till Stockholm, 
gick noga igenom Gröndal s området och intervjuade många 
av de boende. Man fick så positiva intryck att man an­
såg sig kunna sätta igång. 
Rosta gärde var en sällsynt fin startplats för fantasin: En 
mycket stor, absolut plan trädlös yta. Den för Stockholms­
arkitekter mycket ovanliga, höga grundvattenytan skapade 
speciella problem. 
I Gröndal hade vi haft fria händer men varit bundna av 
en komplicerad tomt. Här på Rosta var friheten total 
att skapa en miljö ur ingenting. Det enda bandet var 
diket eller bäcken som gick på snedden mitt igenom om­
rådet, markerande den höga grundvattennivån och natur­
ligt delade området i två delar. 
Vi sökte ett rymdskapande med de stora stjärnslingorna 
som kretsade in i de två stora grönområdena och de små 
intima parknischerna intill husen som helt fritt öppna-
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de sig mot de väldiga parkrummen. Detta samband är idag 
förstört av de klumpiga sophusen som är katastrofalt 
okänsligt placerade. 
En dionysiskt dansande rytm, en anda av glad poetisk 
vänlighet. Så småningom, alltefter dét växtligheten 
spirade, fick miljön en samklang av bebyggelse, grönska 
och människor. 
I bostäderna, där tvåorna dominerade, sökte vi skapa ett 
öppet inre sammanhang. Alla kök hade två dörrar. En till 
hall och en till rum intill. Den som arbetade i köket 
skulle ha direkt kontakt till allt. Hela rumsformer, 
fylliga och enkla och utan några garderobsklotsar som 
förstörde volymen och försvårade möbleringen. 
Under hela vårt arbets gång hade vi ett utomordentligt 
samarbete med genuina personligheter i Stiftelsen, såsom 
överlärare Otto Anderssen, Harald Aronsson och stadspla­
nearkitekt Hermansson, en mycket ovanlig tjänsteman. 
Alla hade en positiv människosyn och intresse och omsorg 
om de boende med personliga kontakter och känsla av an­
svar för människan, hyresgästen. 
Bostaden skulle vara en trygg och fredad värld där inga 
oroande störningar skulle förekomma. 
Leif Reinius 
Husens och gårdarnas form och samband ger Rosta dess särprägel. Gestaltningen är 
lika omsorgsfull från stadsplanen till den enskilda bostadens detaljer. 
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PROVOMBYGGNADEN 
Stiftelsen Hyresbostäder inledde 1984 ett program­
arbete för förnyelse av Rosta. Skälen är här som 
på andra håll att kostnaderna för underhålls- och 
reparationsåtgärderna tenderat att accelerera. In­
stallationssystem, utrustning, fasader, tak och 
balkonger är sådant som måste åtgärdas. Samtidigt 
har bland annat förbättrad tillgänglighet blivit 
ett klart uttalat myndighetskrav vid ombyggnad. 
Den inledande ombyggnadsetapp som genomförts 1986 
har sökt tillgodose dessa behov. Den har samtidigt 
haft karaktär av en provetapp som underlag för be­
dömning inför det fortsatta förnyelsearbetet. 
Ombyggnadsetappen har omfattat en husslinga med 67 
lägenheter i sju sammanbyggda "stjärnor". I två 
trapphus har hissar installerats och ramper till 
bottenvåningen har byggts till ytterligare fyra 
trapphus. Fyra lägenheter har slagits samman med 
intilliggande i samband med hissinstallationen 
eller enbart för att ge fler rum. Stora ingrepp 
och förändringar har även i övrigt företagits i 
lägenheterna främst för att öka utrymmes- och ut­
rustningsstandarden i kök och badrum. 
Rosta-ombyggnaden har blivit mycket omdiskuterad 
såväl från arkitektoniska och bostadsfunktionella 
som sociala utgångspunkter. Vid ett seminarium an­
ordnat av SAR framfördes kritik mot att ombyggna­
derna blivit så omfattande. Vid en konferens anord­
nad av Stiftelsen Hyresbostäder och länsbostadsnämn­
den i Örebro nagelfors också ombyggnadsarbetet in­
gående. En slutsats som Hyresbostäder delar är att 
det finns anledning att ompröva åtgärdernas art och 
omfattning även av ekonomiska/finansiella skäl. 
Företaget har internt utfört en omfattande utvär­
dering av provetappen. Men det har också funnits 
ett intresse för en insats från bl a bostadsstyr­
elsens sida, under förutsättning att det nu aktu­
ella förnyelsearbetet inte skulle fördröjas av 
denna insats. 
En slinga i den östra, 
först byggda delen av 
Rosta hav utgjort den 
första ombyggnadsetap­
pen (det markerade 
området på planen). 







De exteriöra förändringarna var relativt små efter ombyggnad, åtminstone sett 
från husens baksida. 
FORSKNINGSPROJEKTETS SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH 
ARBETSSÄTT 
Forskningsprojektet lades upp i samråd mellan de 
medverkande från BOOM-gruppen och Bostadsstyrelsen. 
Med den tid och de resurser som fanns att tillgå 
måste projektarbetet begränsas hårt. Dess syfte 
kan sammanfattas i följande två punkter: 
Att bedöma möjligheterna att med mer begränsade 
insatser och med varsammare metoder åstadkomma 
bostadsfunktionella förbättringar av samma grad 
som i den redan utförda provetappen. 
Att pröva om sådana förenklade lösningar är möj­
liga att finansiera inom gällande låneregler, 
samt möjligheterna att därigenom sänka såväl bo­
stadsföretagets som de boendes kostnader. 
I projektet med dess begränsade tidsramar kunde 
inte några direkta studier av boendepreferenser 
eller sociala förhållanden ingå. För en i egent­
lig mening varsam ombyggnad måste naturligtvis 
d^tta annarn höra till de absolut grundläggande 
förutsättningarna. Genom kontakter med de forska­
re vid Högskolan i Örebro som studerar förnyelsen 
i Rosta från sociala och socialmedicinska synpunk­
ter har vi ändå kunnat få en viss bild av dessa 
förutsättningar. Vid våra besök i området och i 
lägenheterna har denna bild bekräftats och nyan­
serats i en rad spontana kontakter och samtal med 
de boende. 
Arbetets uppläggning syftade till att ta fram ett 
alternativt projekteringsprogram grundat på inven­
tering och besiktning av såväl den genomförda om­
byggnadsetappen som området i sin helhet. För 
forskningsinsatserna gjordes en tids- och resurs-
plan som bestod av följande moment: 
• Insamling av underlagsmaterial: 
- Ritningsunderlag, såväl originalritningar 
som ombyggnadsförslag. 
- Utredningar som legat till grund för den 
redan genomförda ombyggnadsetappen avse­
ende bl a tillgänglighet, hissinstalla­
tioner, ventilationssystem, fönster, bal­
konger, el, vatten och avlopp, värmesys-
tem, mm. 
- Kostnads- och finansieringskalkyler. 
- Enkäter och andra utvärderingar. 
• Val av delområde : 
Utgångspunkten var här att välja ett delområde 
för mer inträngande studier som skulle vara re­
presentativt för Rosta i övrigt, bl a med av­
seende på lägenhetssammansättning och tillgäng­
lighet . 
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• Inventering och besiktning på platsen : 
Hus och ett antal lägenheter besiktigades i re­
lation till redan tidigare utförda undersök­
ningar avseende bl a tillgänglighet, lägenhe­
ternas skick, funktion och renoverbarhet, mm. 
• Skissning och utarbetande av alternativa lös­
ningar : 
Arbetet inriktades på studier av tillgänglig­
hetsfrågor, hisslösningar, planlösningsfrågor 
med betoning på lösning av kök och badrum, in­
stallationer, ytskikt, fönster, fasader, bal­
konger, tak. 
• Teknisk delanalys : 
Framförallt hisslösningar och installations­
systemens lösning studerades med hjälp av 
konsulter. 
• Kostnadskalkyler: 
Jämförelser mellan tidigare utförda och före­
slagna alternativa åtgärder gjordes i samarbe­
te med konsulter. 
• Låneförutsättningar och översyn av lånebild: 
Finansieringsförutsättningarna enligt nu gällan­
de regler diskuterades och lånehandlingar/låne-
bild för alternativt utförande analyserades med 
hjälp av konsulten i ekonomifrågor och länsbo­
stadsnämnden i Örebro. 
• Formulering av samlat åtgärdsprogram: 
Med utgångspunkt från de utförda analyserna 
utformades ett samlat åtgärdsprogram. Program­
mets huvudsakliga innehåll diskuterades vid två 
referensgruppsmöten, ett vid projektets inled­
ning och ett i projektets slutskede. 
På grundval av tillgängliga handlingar samt en 
snabb inventering av området valdes husen längs 
Östra Vintergatan som utgångspunkt för studierna. 
Dessa hus skiljer sig i flera principiellt vikti­
ga avseenden från dem vid Västra Vintergatan. 
Analyserna av lägenhetskvaliteter vid olika plan­
lösningsalternativ grundar sig på om- och nybygg­
nadskraven i SBN 80, som fortfarande gällde i sin 
helhet när denna del av undersökningen genomfördes. 
Efter Plan- och Bygglagens ikraftträdande gäller 
ännu nybyggnadsbestämmelserna, och ombyggnadskra­
ven tjänar i praktiken som riktmärken tills nya 
tillämpningsbestämmelser kommer. 
För att förenkla de ekonomiska kalkylerna och jäm­
förelserna mellan den redan utförda etappen och 
vårt alternativ valdes att applicera vårt åtgärds­
program på etapp 1. Skillnaderna mellan de olika 
huskropparna i östra Rosta visade sig inte vara 
större än att detta skulle kunna bedömas som rim­
ligt . 
T E K N I S K A  O C H  F U N K T I O N E L L A  
D E L A N A L Y S E R  
ALLMÄNT 
Kapitlet omfattar analyser av en rad delaspekter 
som varit mer eller mindre kontroversiella i Ros­
tas provetapp, liksom de ofta är på. andra håll. 
Dock har bl a sophantering bara berörts flyktigt, 
eftersom soprumsombyggnaden i Rosta redan avslu­
tats i sin helhet och den knappa projekttiden va­
rit väl intecknad av de mest aktuella delanaly­
serna . 
Varje delanalys inleds med en del mer allmänna ut­
gångspunkter och en redovisning av befintliga för­
hållanden i Rosta. Därefter diskuteras provetap­
pens lösningar och alternativa utföranden, samt 
deras konsekvenser för funktion, arkitektur/miljö, 
underhåll och genomförande. Kostnader och finansi­
ering för olika lösningar diskuteras och kommente­
ras kapitlet KOSTNADER OCH FINANSIERING. 
TILLGÄNGLIGHET, ENTRÉFÖRHÄLLANDEN 
Tillgänglighetsfrågan kan i Rostas fall liksom i 
de flesta liknande områden delas in i tre delas­
pekter : 
1. Tillgänglighet till entrédörrar och entréplan 
i bottenvåningen. 
2. Tillgänglighet från trapphusets bottenplan till 
lägenheter på högre liggande plan samt till käl­
lare vilket bara kan lösas med hjälp av hiss. 
3. Tillgänglighet till och inom lägenheter, dvs 
lägenhetsdörrarnas och innerdörrarnas bredd-
mått, breddmått och svängutrymmen inom lägen­
heten, badrummens nått och disposition samt 
balkongdörrarnas mått mm. 
Tillgänglighet kan skapas på en rad olika sätt och 
i olika hög grad. I trevåningshus kan man t ex upp­
nå tillgänglighet för ruilstolsburna för en tred­
jedel av lägenheterna genom att bygga ramper eller 
på annat sätt skapa möjligheter för ruilstolsburna 
att nå bottenplanets lägenheter. Genom att instal­
lera hiss skapas tillgänglighet också till de övre 
lägenhetsplanen. 
För att kunna bedöma vilka förutsättningar som 
finns och därigenom också vilka lösningar som kan 
anses gälla i Rosta gjordes en snabbinventering 
av samtliga förgårdar i hela området samt av alla 
entréer. Undersökningen visade att det fanns två 
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varianter på entréernas lösning; den ena i det 
först byggda östra området, med tvä trappsteg utan­
för entrédörren men utan trappsteg innanför; den 
andra i de senare byggda husen med trappsteg också 
innanför entrédörren. Av den första typen fanns ca 
80 trapphus, av den senare ca 50. På grund av att 
marken omkring husen satt sig har den sluttande 
marken framför entréerna försetts med s k åsnesteg 
samt räcken. 
I Rostas fall är nivåskillnaderna på husens för­
gårdar så pass stora (omkring 1,5 meter från gatan 
till bottenvåningens nivå) att långa ramper eller 
en mycket omfattande markhöjning måste utföras om 
de befintliga entréerna skall kunna nås av rull-
stolsburna. Om hiss installeras och dras ner till 
källarplan vore ett alternativ att bygga ramper på 
husens baksida ner till källarplan och respektive 
trapphus. Lösningen skulle kräva en del ingrepp i 
källaren, bl a byte av dörrar, men ha den fördelen 
att rampen i många fall skulle kunna förläggas i 
direkt anslutning till bilparkeringen. Denna lös­
ning vore ett särskilt gott alternativ i de 50 
trapphus som har trappsteg också innanför entrén. 
Alt. 1 utfört i etapp 1: Man har använt sig både 
av ramper till bottenvåningen och av nedskärningar 
för entréer till två installerade hissar. Totalt 
har för de sju trapphusen 2 st nedskärningar och 
4 st ramper byggts. 
Ingreppen har blivit mycket omfattande och ramper­
na utseendemässigt klumpiga och främmande genom 
sin bredd, räckenas kraftigt tilltagna dimensioner 
och det materialmässigt grova utförandet. Den ut­
förda lösningen visar emellertid att ramper är prin­
cipiellt möjliga att inrymma och utföra normenligt. 
Vår bedömning är att förutsättningar finns för en 
lösning som bättre harmonierar med miljön. 
Alt. 2, förslag: Ramper byggs dels till de två 
trapphus som förses med hiss, dels till två trapp­
hus vid ytterligare två förgårdar. Minst en entré 
på varje förgård behålls därigenom i oförändrat 
skick. Ramperna utförs med en bredd av ca 130 cm 
och med räcken av målat rundjärn i utförande som 
anknyter till trapphusens och balkongernas form­
språk. Hiss installeras i två av de trapphus som 
förses med ramp. 
Detta skulle kunna ses som ett minimum för området 
som helhet. Det skulle därigenom bli möjligt att 
skapa handikapptillgängliga lägenheter i hela områ­
det, även om minst hälften av trapphusen fortfaran­
de inte skulle vara tillgängliga ens i bottenplan. 
Alt. 3, förslag: En lösning som har diskuterats är 
att höja marknivån både på gång/transportväg och 
därifrån fram till entré, dvs ett slags naturlig 
ramp. Detta skulle skapa förutsättningar för till-
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gänglighet till samtliga trapphus. På grund av de 
stora nivåskillnaderna samt nuvarande markägoför-
hållanden har denna lösning bedömts som tekniskt 
och administrativt svår att genomföra i nuläget. 
En höjning av marknivån skulle emellertid på sikt 
ha så många fördelar, bl a ur skötselsynpunkt, att 
alternativet är värt att utredas ytterligare. Denna 
åtgärd bör då också ses i samband med sophusens 
nuvarande placering som är ytterst olycklig för 
förgårdarnas utseende. 
Lösningen med ramper har av förvaltningspersonal 
upplevts som negativ eftersom den leder till svå­
righeter vid snöröjning mm. Möjligheten till höj­




Installation av hiss är ett av de högst priorite­
rade målen i det statliga bostadsförbättringspro­
grammet. Det är dessutom en åtgärd som ses som 
önskvärd även i hus som man i övrigt inte har tek­
niska eller bostadsfunktionella skäl att bygga om. 
Men i praktiken betraktas installation av hiss 
sällan som en enskild åtgärd, främst därför att 
den i regel förutsätter så stora ingrepp också på 
lägenhetsyta att förändringar i planlösningen av 
en eller flera lägenheter blir nödvändiga. Men en 
hiss kan ofta installeras i ett par olika lägen; 
som en påbyggnad i anslutning till fasad, på be­
fintlig lägenhetsyta i anslutning till trapphus 
eller fasad, eller inom trapphusets befintliga 
planyta. Dessa olika alternativ har studerats i 
anslutning till ombyggnadsetapp 1. Den då utförda 
utredningen ledde till att man valde att lägga 
hissen på lägenhetsyta i anslutning till fasad så 
att ett nytt entréförhållande därigenom uppstod. 
I vårt alternativ har vi valt att pröva förlägg­
ning av hissen i den befintliga trappspindelns 
mitt; en lösning som är lämplig främst där det 
inte finns invändiga trappor till bottenvåningen. 
"Alt. 1", utfört i etapp 1: Hiss har installerats 
i två av sju trapphus. Hissen nås direkt från mark­
nivån utan ramp genom att husen har försetts med 
en entrépåbyggnad som nås via en nedskärning i 
marken. Hisschaktet har byggts på tidigare lägen­
hetsyta och försetts med konventionell hissgrop 
och hisstopp. Ingreppen i husen är därigenom re­
lativt genomgripande och kostsamma; förutom själva 
hisskonstruktionen har en entrébyggnad med ny in-
vändig trappa till trapphusets bottenplan samt för­
ändrad planlösning i tre lägenheter blivit konse­
kvensen. Hissen är en konventionell linhydraulhiss 
med automatiska teleskop- resp slagdörrar och di­
mensionerad för en last av upp till åtta personer. 
Genom den valda hisslösningen har 18 av 63 lägen­
heter blivit tillgängliga för rullstolsbundna; ge­
nom byggande av ramper har därtill ytterligare 12 
lägenheter i bottenplanet gjorts tillgängliga. Ge­
nom val av konventionell teknik och en stor hiss­
tillverkare har man sökt eliminera riskerna för 
framtida driftstörningar och liknande problem. Den 
valda lösningen har emellertid den stora nackdelen 
att bostadsyta tas i anspråk och att därigenom 
även de ombyggda lägenheternas planlösning spolie­
ras. De omfattande omdisponeringarna kräver rela­
tivt lång evakueringntid. 
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"Alt. 2", förslag: Hiss installeras i två av sju 
trapphus. (Denna hisstäthet föreslås för att under­
lätta en kostnadsjämförelse med provetappen, och 
baseras alltså inte på någon värdering av behov 
och möjligheter.) Hissen placeras i trappans mitt 
(spindeln) och nås från bostadsgatan/gården via 
ramp till entréplanet (jfr sid 15). Den dras ner 
till källare, men liksom i etapp 1 inte till etage­
lägenheternas övre plan. Hissen specialbyggs för 
placeringen i trappspindeln och blir triangulär. 
Den får en 130 cm djup korg med en dörrbredd på 
80 cm. För att få plats för hiss i spindeln måste 
trappbredden minskas till 90 cm. Detta utförs ge­
nom att de i trapphusväggen infästade trappstegen 
sågas ner till önskad bredd. Flera metoder finns 
idag framtagna för detta. Hissen placeras i öppet 
trådnätsschakt och hisskorgen glasas och förses 
med delvis glasade dörrar. Då trapphuset har till­
räcklig höjd behöver inte hisstoppen beröra några 
befintliga konstruktioner. Hissgrop i källaren kan 
med gällande säkerhetsregler göras mycket grund. 
Hissmaskineri placeras under trappan i källaren. 
Genom detta alternativ görs, liksom i etapp 1, 18 
lägenheter tillgängliga. Hisskorgens mått avviker 
visserligen från hittillsvarande minimistandard, 
men anses godtagbara även för rullstolsburna av 
BFR:s hissgrupp och dess representant från Statens 
Planverk. Genom den triangulära formen ges plats 
för en medåkande. Trådnät och glas används i hiss-
schakt och dörrar för att bibehålla trapphusets 
öppenhet. Detta är möjligt om gällande krav upp­
fylls rörande t ex maskvidd. Fördelen med denna 
lösning är att lägenheterna inte berörs, att in­
stallation görs oberoende av ombyggnad i huset för 
övrigt och att byggnadsinsatsen kan minskas. Trapp­
bredden minskas visserligen, men uppfyller normkra­
ven. Av stor vikt är att hissdjup, hissdörrar och 
fritt mått framför hissen samverkar för att under­
lätta manövreringen av rullstol på det begränsade 
utrymmet. 
Prinaipplan av trapphus före och efter ombyggnad (olika trapphus). Eissens utform­
ning medger 90 cm trappbredd. 





Sektion genom trapphus, 
med hiss installerad i 
spindeln. Hisstoppen slu­
tar långt nedanför lan-
terninen. 
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Den öppna spindeln med trappstegen inspända i väggen gör det ovanligt lätt att 
här minska trappbredden och få plats med en hiss. 
LÄGENHETER: UTFORMNING, TILLGÄNGLIGHET, STORLEK 
Lägenheterna: generella egenskaper 
De lägenheter som byggdes under 1940-talets senare 
del och 1950-talet utformades på grundval av nya 
kunskaper om bostadsfunktioner och erforderliga 
mått, vunna genom ingående forskning. Det mesta av 
denna kunskap står sig utmärkt än idag, och de bo­
städer som formades efter den är inte sällan i många 
avseenden överlägsna den yngre produktionen. Rum­
mens samband och form, dörrarnas placering och slag-
ning samt gedigna material och snickerier bidrar 
till en god allmän funktion. Däremot är en del utrym­
men och mått mycket små från tillgänglighetssynpunkt. 
Det ger vissa behov av förändringar, som kan för­
stärkas av allmänt ökade anspråk på bostadens ut­
rymmen. Det handlar både om att ge plats för modern 
utrustning och förändrade bostadsvanor, och att 
åtminstone på sikt skapa fler lägenheter med en 
storlek som nutidens barnfamiljer kan acceptera. 
Lägenhetssammansättningen i Rosta var den för ti­
den gängse med en dominans av tvårumslägenheter -
den tidens normala familjebostad. För planlösning­
arna fanns, som framgår av Leif Reinius1 beskriv­
ning (sid 9), två huvudprinciper: de rika rumssam­
banden och de rena rumsformerna. Därför har köken 
i 2- och 3-rumslägenheterna dörr både till hallen 
och till ett intilliggande vardagsrum eller sovrum, 
och alla lägenheter byggdes med välinredda, väd-
ringsbara klädkammare. 
Rummen har harmoniska proportioner och är väl möb-
lerbara. I plandetaljerna finns en rad för Rosta 
karaktäristiska drag och kvaliteter", t ex det lilla 
kapprummet, ibland med en lägre takhöjd, som av­
skiljs från hallen med en skärmvägg; torkskåpet i 
hallen i form av en inbyggd garderob med en radia­
tor; tvätthon som finns i flertalet badrum. 
Skåpinredningen är av god kvalitet och utnyttjar 
hela utrymmet upp till tak. Bortsett från smärre 
tekniska brister, som slitna öppningsbeslag och att 
luckorna till kökens snedskåp kärvar, fungerar den 
fortfarande utmärkt. En karaktäristisk detalj är 
det 30 cm breda bänkskåpet vid spisen med dörr på 
gaveln mot matplatsen, som gör det lätt att utnytt­
ja. I köken har de ursprungliga små inbyggnadskyl­
skåpen allmänt bytts mot större, som uppfyller da­
gens krav. Genom den rejält tilltagna inredningen 
och ljusa matplatsen fyller köken väl sin funktion. 
Dörrarnas dagmått varierar mellan 57 och 76 cm, 
(se figur). Badrum och klädkammare har dörrar som 
klart är för smala för rullstolsburna. Utrymmena 
i sig själva är inte heller tillgängliga med nu­
varande inredning och mått. Nivåskillnaden mellan 
badrums- och hallgolv är mindre än 2 cm, men en 
5-6 cm hög tröskel finns. Rullstolstillgänglighe-
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ten är god endast till vardagsrummet. Kök och sov­
rum kan dock nas med flertalet inomhusrullstolar; 
köket via intilliggande rum. 
Lägenheterna är väl underhållna, och allmänt upp­
skattade av hyresgästerna. De bostadsfunktionella 
förbättringar som behövs rör, som i många andra 
40-50-talslägenheter, främst badrummens tillgäng­
lighet/rymlighet, och i viss mån utrustning. Även 
köksutrustning och skåpinredning kan behöva reno­
veras och kompletteras. 
Från varsamhetssynpunkt måste en viktig utgångs­
punkt för förbättringarna bli att bevara så mycket 
som möjligt av den befintliga rumsindelningen och 
den omsorgsfullt planerade och välbyggda inred­
ningen . 
A TYP 
2 rum ocli kök 58,5 in* 
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Lägenheternas planer är luftiga och genomsiktliga. 
Torkskåpet i hallen ooh den dagsljus-
belysta3 vädringsbara klädkammaren 
är en tillgång. 
Köket är välutrustat med en bra mat­
plats. 
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Badrum: standard och tillgänglighet 
Äldre badrum uppfyller sällan dagens normkrav be­
träffande mått/tillgänglighet. Normenlig utrust­
ning finns, men de fria måtten är otillräckliga 
för rullstolar och/eller personliga hjälpare. I 
badrummen från efterkrigstiden är emellertid måt­
ten ofta tillräckliga för att medge en godtagbar 
tillgänglighet, om utrustningen väljs och placeras 
med speciell omsorg. Att ersätta badkar med dusch 
för att uppnå rullstolstillgänglighet kan exempel­
vis vara en godtagbar lösning; jämför SBN80. 
(Beträffande jämförelse med SBN 80 se även sid 13.) 
Före ombyggnad är 
badrummet utrymmes-
snålt men väliplane-
rat. Där tvättfatet 
är monterat ryms en 
liten tvättmaskin 




UTVIDGAT BEFINTLIGT OMDISPONERAT 
JlpJ. 
TS 
I befintligt badrum ryms 
en liten tvättmaskin på 
tvätthons plats. Ej 
rullstolstillgängligt. 
\ 
Om badkaret slopas kan 
tvättmaskin och handfat 
rymmas på dess plats. 
Rullstolstillgängligt. 
TM 
Om torkskåpet rivs ryms 
både tvättmaskin ooh bad­
kar, dook kortare än nor­
malt. Rullstolstillgäng­
ligt. 
I Rosta har badrummen genom sitt läge vid trapphu­
set en mycket speciell form, som också påverkas av 
de torkskåp som skjuter in från hallen. Ytan är 
väl så stor som i motsvarande tids vanliga rek­
tangulära badrum, men den oregelbundna formen krä­
ver särskilda studier för att kunna utnyttjas op­
timalt . 
En viktig avvägningsfråga är hur betydelsefullt 
utrymmet för tvättmaskin är i badrummet. Många 50-
talsområden har som Rosta endast en centraltvätt­
stuga som betjänar samtliga lägenheter, med långa 
gångavstånd för många. Om ingen komplettering med 
närtvättstugor sker måste det ses som angeläget 
att småtvätt kan skötas rationellt i den egna lä­
genheten, och då vanligen i badrummet. 
För Rostas del innebär detta, om rullstolstillgäng-
ligheten skall kunna tillgodoses, att det är svårt 
att behålla badrummet helt intakt. Badkar/dusch-
plats, tvättmaskin och nödvändiga manöverutrymmen 
konkurrerar om ytorna. Se figur! Befintligt stam­
läge, och placering av avlopp kan dock behållas; 
se även sid ! För- och nackdelar med olika bad­
rumslösningar diskuteras vidare i samband med he­
la lägenheternas planlösningar (sid 26-36). Samt­
liga dessa alternativ grundas dock på förutsätt­
ningen att den befintliga centraltvättstugan, som 
har rustats upp i samband med provombyggnaden, är 
den enda tvättmöjligheten utanför lägenheterna. 
Ett alternativ, som här inte studerats i detalj, 
kunde ha varit att installera närtvättstugor i 
källare i varje/vartannat trapphus. Dessa skulle 
då kunna nås inomhus, från en del lägenheter via 
hiss, och ge en avsevärd förbättring i fråga om de 
gemensamma utrymmena. Kraven på maskinell tvättut­
rustning i varje enskild lägenhet kunde då begrän­
sas, och en vidgning av badrummen med alla dess 
följder undvikas. 
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Lägenhetslösningar: 2 rum och kök, 57,7 
(Motsvarande kök och badrum finns också i 3 rum 
och kök, etagelägenheter.) Lägenhetens goda plan­
kvalitet har redan berörts (sid 21). Köket har pa-
rallellställda, 90 cm höga bänkar med normenliga 
120 cm emellan. Förvaringsvolymen och den totala 
bänklängden uppfyller SBN 80:s nybyggnadskrav, men 
diskbänken är något kort och matplatsen något li­
ten. Lägenheternas förvaring i övrigt uppfyller 
SBN 80:s ombyggnadskrav, och rummen har tillräck­
liga ytor. (Betr. normkrav och SBN 80 se sid 13.) 
I provetappen har denna typ av 2-rummare behand­
lats enligt två olika alternativ. I båda föränd­
ras kök och badrum avsevärt för att bättre motsva­
ra nybyggnadsidealen, ned stora följdverkningar 
för lägenheten i övrigt. I vårt alternativ har ut­
gångspunkten varit att göra minsta möjliga ingrepp 
för att uppnå en acceptabel standard och tillgäng­
lighet, minst motsvarande SBN 80:s ombyggnadskrav. 
(Planlösningar se nästa uppslag!) 
"Alt. 1", utfört i etapp 1: Kökets matplats har 
öppnats helt mot vardagsrum; befintlig vägg har 
rivits. Köket har fått helt ny inredning och ut­
rustning. Badrummet har vidgats in i klädkammaren 
och ut mot hallen och fått helt ny utrustning, 
inkl. plats för normalstor tvättmaskin. Klädkam­
maren har minskats och fått dörr från sovrummet i 
stället för från hallen. Hallen har minskats i yta 
och fått kapphylla i nytt lägp inpd tv£ nv a hög­
skåp intill. Torkskåpet har rivits. Al]a dörrar 
har fått minst 90 cm karmyttermått. 
"Alt. 2", utfört i etapp 1: Kök och vardagsrum har 
kvar sitt ursprungliga samband via dörr. Köket har 
vidgats ut i hallen och fått helt ny inredning och 
utrustning. Badrummet har vidgats in i klädkamma­
ren, men minskat i mått på andra hållet. Ytan är 
mindre än i "alt. 1". Det gäller också för kläd­
kammaren, som även i detta alternativ har fått 
dörr från sovrummet. Fönstret har satts igen. Hal­
len har samma bredd och ungefär lika stor yta som 
tidigare, men den har förskjutits c:a 40 cm mot 
badrummet och fått kapphylla i nytt läge och två 
högskåp. Torkskåpet har rivits. Alla dörrar har 
fått minst 90 cm karmyttermått. 
Det öppna sambandet i "alt. 1" mell an kök och var­
dagsrum ger möjlighet att expandera matplatsen mot 
vardagsrummet, men tar också bort möjligheten att 
stänga emellan. Utrymmena flyter samman både funk­
tionellt och visuellt. Inbyggandet av matplatsens 
hörn mot trapphuset minskar ytan och rymden i kö­
ket. Den nya inredningen och utrustningen i köket 
ger annars en god funktion men ingen väsentlig för­
bättring; tvärtom minskar mängden totalt genom att 
städskåpet flyttas in hit, kryddskåpen försvinner 
och takhöjden utnyttjas inte lika väl som med de 
befintliga skåpen. 
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Om dsn tekniska kvaliteten överlag blivit bättre 
är tveksamt. De nya skåpens ytfinish är god, från­
sett de icke omhändertagna anslutningarna till tak, 
men skåpstommarna är knappast av samma gedigna kva­
litet som de ursprungliga. Underhållsstandarden är 
dock garanterat jämn genom att allt har bytts ut. 
Badrummet är inte handikappanpassat trots utök­
ningen; fritt utrymme bredvid toalettstolen sak­
nas. Klädkammaren har väldisponerade mått, och med 
de kompletterande skåpen i hallen uppfylls ny- resp. 
ombyggnadskrav enligt SBN 80. Det nya dörrläget 
minskar dock möblerbarheten i sovrummet. Hallen 
är i båda alternativen tillräckligt stor för rull--
stolsburna. Rullstolstillgängligheten för besökan­
de är god, med undantag för det viktiga badrummet. 
Både "alt. 1" och "alt. 2" innebär stora rivnings-, 
ilagnings- och nybyggnadsarbeten, och totalt ut­
byte även av ytskikt och utrustning i gott skick. 
Kvarboende under ombyggnadstiden är helt otänkbart. 
2 RUM OCH KÖK 
Befintligt (tv) res­
pektive ombyggt enligt 
alternativen 1-2 
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Godtagen förvaring 
vid ombyggnad: städskåp 0,6 m, högskåp/motsv. 2,4 m 
vid nybyggnad: städskåp 0,6 m, högskåp/motsv. 3,6 m 
Godtagen inredning och utrustning enligt SBN 80. 
2 RUM OCH KÖK ombyggt enligt alternativ 3 (förslag) 
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Be nya köks snickerierna är fräscha men har inte tillfört något väsentligt. Be 
SO centimetrarna ovanför skåpen är nu bortkastad volym3 och anslutningarna mot 
tak är inte bearbetade. 
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Den ursprungliga köksinredningen är i regel i mycket gott skick; snickeriet är 
välgjort och målningen nyligen underhållen. Matplatsens lilla utvidgning (här 
till vänster, jfr planer sid 28) har stor betydelse för rymden. 
"Alt. 3", förslag: Planlösningen bibehålles i stort 
sett oförändrad. Köket får ny inredning och utrust­
ning på diskbänkssidan i samband med VA-byte; jfr 
nedan samt sid 48. I en variant bibehålls gavel­
skåpet intill spis. Snickerier på skåpsidan bibe­
hålls helt. Kyl/sval byts bara om det behövs. Alla 
befintliga skåpluckor och lådfronter sprutlackeras 
och får nya handtag och ev. reglar. Skåpstommar må­
las på plats. Badrummet vidgas på bekostnad av 
torkskåpet. Det inreds med kortare badkar och ut-
rymmessnål toalettstol med fritt utrymme för rull-' 
stol vid sidan; placeringar med två varianter re­
dovisas. Plats finns för en liten tvättmaskin. 
Klädkammaren bibehålls. I en variant kompletteras 
förvaringen med lösa högskåp i sovrum/hall, två 
60 cm djupa eller fyra grunda. Hallen är lika stor 
som förut, men genom att badrumsdörren vidgas mås­
te ev. kvarvarande skärmvägg mot tambur rivas. En­
dast denna dörr byts ut. 
Rummens och matplatsens funktionella och visuella 
egenskaper är oförändrade. Köket uppfyller väl om­
byggnadsstandard enligt SBN 80 - bortsett från 
diskbänkslängden och matplatsens mått motsvarar det 
tom nybyggnadsstandard. Inredningens utseende 
kan skilja något mellan renoverade och nya enhe­
ter, men med ett gott måleriarbete blir skillnaden 
knappt märkbar. Underhållsbehoven kommer i hög grad 
att styras av kvaliteten på målningarbetet. 
I princip borde det vara möjligt att återanvända 
all köksinredning. Fabrikstillverkade skåpstommar, 
som blev allt vanligare efter 1940-talets mitt, 
kan lättare än platsbyggda demonteras och återmon-
teras när bakomliggande stammar måste åtgärdas. 
Diskbänksbeslag kan skickas bort och poleras upp 
med gott resultat och till avsevärt lägre kostnad 
än utbyte. Det man här vinner med att byta disk­
bänkssidans inredning är "normenligt" stora arbets-
och avställningsytor invid spisen, samt möjlighe­
ten till en enhetlig rad överskåp längs hela bänk­
inredningen. Snedskåpens brister kunde annars san­
nolikt avhjälpas ganska enkelt. 
Badrummet är "besöksanpassat ", dvs möjligt att an­
vända för rullstolsburna vid enstaka besök utan att 
badkaret behöver slopas. Badkaret är dock mindre 
än gängse standard. Klädkammarens förvaring motsva­
rar med viss knapphet ombyggnadsstandard. Med de 
lösa högskåpen kan nybyggnadsstandard uppnås, men 
de inkräktar samtidigt på rumsformer och möbler-
barhet. Hallen har acceptabel storlek för rullstol 
och även i övrigt är tillgängligheten godtagbar för 
flertalet inomhusrullstolar. Köket nås enbart via 
vardagsrum; att vidga dörren till hallen kan dock 
göras vid en eventuell framtida bostadsanpassning. 
En förutsättning är att nya installationer och 
fast inredning placeras med hänsyn till detta. 
"Alt. 3" innebär mycket begränsade ingrepp; damman­
de rivningar koncentreras till en liten zon vid 
badrummet. Kvarboende är tänkbart. Från genomfö­
randesynpunkt kräver bortmontering/återanvändning 
en omsorg och varsamhet som ännu inte är rutin hos 
byggnadsföretagen, men som inte skulle behöva kos­
ta mer än lagningsarbeten mm som följer av riv­
ningar och byten. - Om nya VA-schakt byggs i an­
gränsande utrymme, eller befintliga nås därifrån, 
behöver f ö endast diskbänkskåpet beröras av åtgär­
derna . 
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Lägenhetslösningar: 3 rum och kök, 65,4 (1 plan) 
(Motsvarande kök och badrum finns även i 4 rum och 
kök, etagelägenheter.) Plankvaliteterna har berörts 
på sid 21. Köket rymmer matplats för fyra personer, 
men måttet mot bänkinredningen är något trångt. 
Med viss knapphet fyller denna ombyggnadskraven. 
Förvaringsvolym och den totala bänklängden motsva­
rar nybyggnadskraven enligt SBN 80, men diskbänken 
är för liten, liksom beredningsytan mellan spis 
och diskho. Klädkammaren är mycket smal, endast 
103 cm, men ändå uppskattad för sin kapacitet. 
Tillsammans med kapprummets garderober motsvarar 
förvaringen ny- eller ombyggnadsstandard enligt 
SBN 80, beroende på hur klädkammarens kapacitet 
räknas. 
Rummen har acceptabla ytor enligt dagens krav och 
är väl möblerbara. Det mindre sovrummet är dock 
endast ett halvrum. Den smala dörren mellan kök 
och hall, den smala klädkammaren, samt badrummets 
disposition ger svårigheter för rullstolsburna. 
Även här har två varianter utförts i provetappen, 
den ena med mer begränsade, den andra med mycket 
stora ingrepp i planlösningen. I vårt alternativ 
är en dörrbreddning den enda förändringen i väg­
garna. (Planlösningar se nästa uppslag!) 
"Alt. 1", utfört i etapp 1; Dörr mellan kök och 
sovrum har satts igen. Köket har fått helt ny in­
redning och utrustning. Badrummet har vidgats ut 
i kapprummet. Klädkammaren har bibehållits. Två 
högskåp har tillkommit i sovrummet. I en variant 
har klädkammaren tagits bort och ersatts med hög­
skåp i hallen. Dörren mellan vardagsrum och hall 
har ersatts med ett öppet valv, något sneddat in 
i vardagsrummet, så att en bredare skjutdörr in till 
köket har fått plats. Sov- och badrumsdörrar har 
breddats till 90 cm karmyttermått. 
Köket uppfyller nybyggnadsstandard, utom beträf­
fande matplatsen som har de ursprungliga måtten. 
Badrummet är rymligt men utrymmet vid toalettsto­
len trångt för rullstolsburna. I övrigt är lägen­
heten fullt besökstillgänglig. Förvaringen uppfyl­
ler minst ombyggnadskraven enligt SBN 80. 
"Alt. 2", utfört i etapp 1: Kökets matplats har 
fått mer utrymme på bekostnad av intilliggande 
sovrum. Dörren mellan sovrum och kök är igensatt. 
Det andra sovrummet har ökats genom att klädkamma­
ren rivits och väggen flyttats ut mot hallen. I 
ö v r i g t  s a m m a  f ö r ä n d r i n g a r  s o m  i  " a l t .  1 " ,  d v s  
helt ny inredning och utrustning i kök och badrum. 
Köket har fått en matplats för sex personer enligt 
nybyggnadskraven, men måtten för den är något träng­
da. Intilliggande sovrum kan inte längre fungera 
3 4  
5 RUM OCH KOK 
Befintligt (tv) res­
pektive ombyggt enligt 
alternativen 1-2 
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Exempel på godtagen 
utrustningsmängd vid 
ombyggnad av kök 
...och vid nybyggnad 
Godtagen förvaring 
vid ombyggnad: städskåp 0,6 m, högskåp/motsv. 3,0 m 
vid nybyggnad: städskåp 0,6 m, högskåp/motsv. 4,2 m 
Godtagen inredning och utrustning enligt SBN 80. 
VARIANT 
3 BUM OCH KÖK ombyggt enligt alternativ 3 (förslag). 
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som föräldrasovrum vilket gör att klädkammaren 
måste rivas för att det andra sovrummet skall kun­
na vidgas. Det blir trots allt mindre än det ur­
sprungliga "föräldrasovrummet" och också mindre än 
12 m^. Badrum och vardagsrum är i stort sett de­
samma som i "alt. 1". Badrummet är alltså inte hel­
ler här handikappanpassat trots att det förstorats. 
Hallen, vars bredd minskats något, störs av sov­
rumsdörrens slagning. 
De två genomförda alternativen är mer eller mindre 
genomgripande. "Alt. 1" innebär betydligt mindre 
rivnings- och lagningsarbete än "alt. 2", vars nå­
got större matplats knappast kan anses motivera de 
stora ingreppen och övriga konsekvenser. I "alt. 2" 
är kvarboende eller kvarställande av möbler under 
ombyggnadstiden helt omöjligt. 
"Alt. 3", förslag: I köket byts diskbänk och spis 
med tillhörande överskåp. Diskbänk sätts in som 
ger 60 cm beredningsyta. Jfr 2 rum och kök, "alt. 3". 
I badrummet sätts ny utrymmessnål utrustning in, 
med plats för en liten tvättmaskin. Torkskåpet rivs 
för att medge dörrbreddning/rullstolstillgänglig­
het till badrummet. Klädkammaren bibehålls och kom­
pletteras med garderober i sovrum. Rummen bibehålls 
i övrigt. Endast badrumsdörren breddas, men möjlig­
heten att bredda kökets dörr från hall i framtiden, 
som en bostadsanpassningsåtgärd, beaktas vid led­
ningsdragning etc. Beträffande målningsbehandling, 
se 2 rum och kök, "alt. 3". 
Den ursprungliga planlösningens rumsformer, sam­
band och genomblickar blir kvar. Köket har god om­
byggnadsstandard, men matplatsens mått är liksom 
i "alt. 1" något knappa. I badrummet ryms en nor­
malstor tvättmaskin om ett kortare badkar väljs. 
De nya högskåpen i sovrummet är från normsynpunkt 
inte helt nödvändiga. Liksom i "alt. 1" inkräktar 
de på rummets något knappa yta. Typ och placering 
bör väljas med omsorg och i samråd med hyresgästen, 
för att uppnå önskad möblerbarhet. Jfr 2 rum och kök! 
Lösningen innebär relativt små och väl koncentre­
rade ingrepp. Kvarboende är tänkbart. 
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Lägenhetslösningar: enkelrum, 25,5 resp 29,9 m2 
Den mindre lägenheten har kvaliteter men också be­
tydande brister. Kokvrån är ljus men liten. Förva-
ringsvolym och total bänklängd räcker inte ens för 
ombyggnadsstandard enligt SBN 80. Badrum saknas; 
det finns endast toalett och handfat. Förvarings-
möjligheterna är dock goda. Klädskåpslängden mot­
svarar väl ombyggnadsstandard. Rummet är 15.7 m2. 
Det är välproportionerat men möblerbarheten med 
moderna möbler är begränsad genom den lilla ytan. 
Den större 1-rumslägenheten är klart bättre. Kok­
vrån, som också är ljus har rak bänkuppställning. 
Bredden är dock endast 138 cm; SBN: s minimikrav 
vid ombyggnad är 150 cm. Kokvråns totala bänklängd 
uppfyller ombyggnadsstandard, men förvaringsvoly-
men är liten. Badrummet är ljust. Klädkammaren är 
väl tilltagen och förvaringen klarar väl ombygg­
nadsstandard enligt SBN 80. Rummet är knappt 18m 2  
(17,3) och har god möblerbarhet samt balkong. Trots 
sin minimala yta är lägenheten en välplanerad och 
bra liten bostad. 
Enkelrummen är båda långt under de gränser normer 
och låneregler i dag anger för utrymmen och ut­
rustning, men fungerar ändå i praktiken som per­
manentbostäder. Som förstabostad och liknande kan 
de mycket väl fylla enkla basbehov och funktioner 
även fortsättningsvis. Så länge de efterfrågas finns 
det därför inget skäl att generellt eliminera en­
kelrummen. Om en nödvändig upprustning utförs så 
att framtida sammanslagningar underlättas, och möj­
liga lösningar av dessa redovisas, kan också lån 
beviljas till de "bestående" åtgärderna. 
I provetappen har både förbättring av de befintli­
ga lägenheterna och sammanslagning prövats. Även 
bevarandet har då behandlats som en permanent lös­
ning, medan sammanslagningen innebär en total om­
disponering. I våra alternativ har vi velat stude­
ra hur en enklare upprustning skulle kunna göras 
enligt lånebestämmelsernas intentioner, dvs med 
möjligheterna till en framtida sammanslagning i 
åtanke. (Planlösningar se sid 40-41!) 
"Alt. 1", utfört i etapp 1 - bevarade lägenhets-
storlekar : I den lilla lägenheten har kokvrån vid­
gats ut mot hallen. Dörren dit är igensatt och i 
stället nås kokvrån från rummet. Ny bänkinredning 
i vinkel och ett högt kyl- och frysskåp har satts 
in. Klädkammaren har lagts till toaletten som 
duschplats; den gamla väggen mellan har rivits. 
All förvaring sker i nya högskåp; två i hallen 
och två i rummet. Hallen har minskat något i yta, 
men belastas av färre dörrar. Skåp och bänklängd 
i kokvrån motsvarar lite knappt ombyggnadsstandard; 
beredningsytan mellan spis och diskbänk är liten 
och högskåp saknas. Hygienstandarden har förbätt­
rats väsentligt genom att dusch installerats. Hög-
skåpen som ersätter klädkammaren har försämrat möb-
lerbarheten i rummet, liksom den nya passagen till 
kokvrån. 
Det större enkelrummet har fått en liknande kok­
vrålösning som det lilla med bänkar i vinkel, stort 
kyl- och frysskåp, och öppning mot rummet. I bad­
rummet har badkaret ersatts med en dusch och dör­
ren breddats. Kl^dkarunaren har möblerats med ett 
linneskåp och ett städskåp ned dörr mot hallen. 
1 rummet är den enda ändringen öppningen mot kok­
vrån. I kokvrån klarar förvaringsvolym och total 
bänklängd ombyggnadskraven enligt SBN 80, men be­
redningsyta mellan spis och diskbänk saknas. Rym­
ligheten har förbättrats genom den nya öppningen 
mot rummet, men möblerbarheten i rummet har för­
sämrats påtagligt. Duschens placering invid föns­
ter kan ge fuktproblem om inte fönstret skyddas. 
Att endast installera dusch i en liten lägenhet, 
som sannolikt kommer att slås samman på sikt, och 
där badkar inte får plats är rimligt. I den större 
lägenheten är det dock inte omöjligt att få in ett 
mindre badkar, jfr "alt. 3". Hygienrummens mått (och 
disposition) gör dem svåra att använda för rull-
stolsburna. Detta kan knappast ses som en allvar­
lig brist i så små lägenheter, men de utförda dörr­
breddningarna är då inte heller helt motiverade. 
Ingreppen i båda lägenheterna är så stora att en 
total evakuering erfordras. Mot bakgrund av en 
framtida sammanslagning kan de relativt omfattande 
förändringarna av kokvråarna ifrågasättas; de nya 
öppningarna mot rummen måste då troligen sättas 
igen. 
"Alt. 2", utfört i etapp 1 - sammanslagna enkelrum, 
2 rum och kök, 56,8 m^: Så gott som alla väggar 
har rivits och nya byggts upp. Alla dörrar sitter 
i nya lägen. Kokvråfönstret i det stora enkelrum­
met har vidgats till ett normalstort fönster i 
harmoni med fasaden i övrigt. Köket är stort och 
välutrustat med rymlig matplats. Här ryms också 
ett städskåp. Badrummet är ljust, rymligt och med­
ger plats för tvättmaskin. En ny stor klädkammare 
och högskåp i sovrum löser förvaringen. Sovrum och 
vardagsrum är relativt rymliga. Vardagsrummet står 
i öppen förbindelse med hallen och sovrummet nås 
via vardagsrummet. 
Den nya lägenheten har disponerats fritt inom yt­
terväggarna, med få spår av den ursprungliga plan­
lösningen. Kök och förvaring uppfyller nybyggnads-
kraven enligt SBN 80. Badrummet rymmer allt som 
kan krävas men är ej handikappanpassat, eftersom 
utrymme saknas bredvid toalettstolen. Rummen hål­
ler godtagbar storlek och har ljus från två håll. 
Den öppna förbindelsen mellan hall och vardagsrum 
samt att sovrummet bara nås över vardagsrum be­
gränsar möjligheterna till avskildhet, t ex för 
gästsovplatser i vardagsrummet. 
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Ingreppen innebär stora ut- och intransporter av 
rivnings- och byggnadsmaterial och kräver total 
evakuering. 
"Alt. 3", förslag - bevarade lägenhetsstorlekar: 
Så lite som möjligt rörs vid upprustningen; de en­
da väggar som förändras är de som berörs av det 
nya hygienrummet i den minsta lägenheten. Instal­
lationer förbereds i möjligaste mån för att även 
fungera för den sammanslagna lägenhetens kök och 
badrum. 
I den större lägenheten förnyas kokvråns bänkin­
redning med kyl under bänk. Nytt överskåp komplet­
terar. I badrummet förbättras rörelseutrymmet ge­
nom att ytsnålare utrustning används och tvättstäl­
let förskjuts något. Alternativt omdisponeras bad­
rummet och förses med dusch i stället för badkar 
liksom i alt. 1. Badrumsdörren byts mot bredare. 
Att öppna kokvrån mot rummet som i alt. 1 ökar rö­
rel seutrymme t men innebär nackdelar för rummet och 
merarbete vid en framtida sammanslagning. 
Den mindre lägenheten får liksom i provetappen 
dusch i gamla klädkammaren och väggen till toalet­
ten rivs. I kokvrån behålls överskåpen, medan ny 
spis och diskbänk med kylskåp under bänk ställs in. 
I vinkeln ryms bänk med grytskåp, lika provetappen. 
Lägenheten är inte handikappanpassad, vilket knap­
past heller kan krävas i en så liten lägenhet. Kok­
vrån saknar högskåp och beredningsytan är knapp, 
men standarden är totalt sett närmare ombyggnads-
än kokskåpsstandard. Förvaringsmöjligheterna mot­
svarar lite knappt SBN 80:s nybyggnadskrav. Rum­
mets möblerbarhet begränsas något av garderoberna, 
som bör vara löst placerade. 
Om båda kokvråarna utförs enligt huvudalternativet 
berörs inte rummen. Lägenheterna behöver då inte 
evakueras helt vid ombyggnad. 
Varianten redovisar en lösning där en framtida sam­
manslagning förbereds genom att den mindre lägen­
heten får ett badrum på platsen för den befintliga­
kokvrån, utökad på bekostnad av hallen, med golv­
brunnen på sin "slutliga" plats. Befintligt WC 
rivs ut och där placeras i stället ett 120 cm kok­
skåp/ "kompaktkök" . Klädkammaren behålls tills vi­
dare. "Köks"standarden blir avsevärt lägre än i 
huvudalternativet, vilket får vägas mot förmodad 
brukstid och färre på sikt överflödiga ingrepp. 
"Alt. 4", förslag - sammanslagna enkelrum: I den 
lilla lägenheten rivs väggar vid gamla toaletten 
och klädkammaren, så att hallen kan öppnas mot den 
större lägenheten. Kokvrån vidgas och inreds till 
badrum med plats för tvättmaskin (om detta inte 
redan utförts enligt "Alt. 3"). Den stora lägenhe­
tens kokvrå, badrum, hall och klädkammare slås 
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högskåp motsv 1,2 
vid nybyggnad: 
städskåp 0,6 
högskåp motsv 1,8 
ENKELRUM ombyggt enligt alternativen 3-4 
(ovan) 
Exempel på godtagen utrustnings­
mängd vid ombyggnad av enkelrum. 
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vänster om spisen placeras ett 30 cm djupt bänkskåp. 
Passbitar avpassas så att bänkytan följer den sne­
da väggen. Matplatsen rymmer väl fyra personer. 
Fönstren har ursprungligt läge, men bröstningen 
sänks. En variant är att de små fönstren ersätts 
av ett stort i harmoni med fasaden. Rummen är oför­
ändrade, bortsett från att en rad garderober sätts 
in i den mindre lägenhetens rum, som blir ett rym­
ligt sovrum. Garderoberna görs flyttbara för att 
medge skilda sängplaceringar. Såväl rum som kök 
kan nås direkt från hallen i det redovisade alter­
nativet, där också rum och kök har en direkt för­
bindelse. Mindre ingrepp och något mer möblerbar 
vägg kan vinnas om någon av dörrarna till eller 
mellan kök-vardagsrum slopas, men då minskar också 
användningsmöjligheter och genomblickar. 
Lägenheten är besökstillgänglig. Kökets utrustning 
uppfyller ombyggnadsstandarden och matplatsens 
storlek är acceptabel. Sovrummets yta räcker väl 
till trots garderobsraden. 
Trots att ingreppen är minimerade kan en samman­
slagning knappast genomföras utan en tids evakue­
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Lägenhetshopslagninqar och varsamhet 
Bedömningen av vad som är en önskvärd och rimlig 
lägenhetsfördelning på sikt i ett område ligger 
-till stor del hos kommunen, och måste grundas på 
befolkningsförhållanden och prognoser. Vid föränd­
ringar i befintliga och bebodda hus måste hänsyn 
tas också till detta. Vi gör här inget försök att 
bedöma vad som är önskvärda lägenhetsstorlekar, 
och inte heller hur eventuella förändringar bör 
genomföras med hänsyn till de boende. Avsikten är 
bara att mer begränsat se på lägenhetshopslagning-
ar med hänsyn till de befintliga husen. 
Större lägenheter som ger utrymme även för större 
hushåll är ofta svåra att åstadkomma på ett var­
samt sätt, främst från social synpunkt - de som 
redan bor, i små hushåll, vill bo kvar. Men också 
befintliga planlösningar kan bli ovarsamt hantera­
de vid anpassningen till en ny lägenhetsstruktur. 
Med ökad lägenhetsstorlek/fler rum följer behov 
av nya rumssamband och ökade utrustningskrav. Det 
kan orsaka ett mer eller mindre totalt utplånande 
av de ursprungliga lägenheterna och deras kvali­
teter; vackra rumsproportioner och genomblickar, 
gedigna material och inredningar. Att ta vara på 
de goda förutsättningar som finns blir därför ett 
viktigt led i ökad varsamhet med själva husen. 
Installation av hiss på lägenhetsyta är inte säl­
lan den utlösande faktorn i en kedja av rivningar 
i och sammanslagningar av befintliga smålägenheter. 
Man kan ofta tala om en "dominoeffekt". Hissen tar 
badrummets plats, och om ett nytt badrum skall rym­
mas inom de gamla lägenhetsväggarna blir andra rum 
för små eller planlösningen allmänt sämre. En hop­
slagning med intilliggande lägenhet blir en nära­
liggande lösning, hur besvärliga förutsättningarna 
än är. Ett optimalt utnyttjande av planförutsätt­
ningarna hindras därmed, också genom att de kanske 
bättre möjligheterna till sammanslagningar i andra 
lägen inte kan tas till vara. 
Detta skall självklart inte ses som ett generellt 
argument mot att lägga hiss på lägenhetsyta. Ibland 
gör den betydligt mindre intrång där än på trapp­
husytan. Men där utrymme finns i trapphuset finns 
det oftast skäl att utnyttja det, då därmed even­
tuella lägenhetsförändringar kan ske mer efter de 
direkta behoven. 
I Rosta illustreras detta dilemma ganska tydligt. 
I provetappen har de hissar som installerats lagts 
på lägenhetsyta. Detta har lett till lägenhetshop-
slagningar i bottenvåningen, där vissa lägenheter 
är mindre pga entréerna. Från planlösningssyn­
punkt är emellertid förutsättningarna för en sam­
manslagning sämre där än på övre våningar. Om his­
sarna i stället placeras i trapphuset kan motsva­
rande sammanslagningar göras med mindre ingrepp, 
och i tid oberoende av hissinstallationen. 
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På denna och följande sidor visas ett utsnitt av bottenvåningen och 
våningen en trappa upp, och hur de kan hanteras för att ge några 








I etapp 1 har de hissar som installerats placerats på lägenhetsyta. Den återstå­
ende lägenheten krymper avsevärt (jfr våning 1 tr, motstående sida). Lösningen 
med hopslagning av lägenheterna mellan trapphusen innebär en total utrivning av 
lägenheten nederst på planen. En ny trerumslägenhet och en fyrarummare har till­








VÅNING 1 TR 
UTFÖRD 
OMBYGGNAD 
På våning 1 tr behålls lägenhetsindelningen. Kndå berörs, liksom i bottenvåningen, 
i stort sett samtliga rum i lägenheterna av rivningsarbeten. 











En alternativ ombyggnad med hiss på trapphusyta gör att lägenhetshopslagningama 
blir oberoende av hissen. Man kan då undvika svårigheterna med hopslagningen med 
vänstra, lite annorlunda tvårumslägenheten mellan trapphusen. Rivningarna för 
ombyggnaderna berör huvudsakligen inredning3 samt vissa väggar i enkelrummen, 
















VÅNING 1 TR 
ALTERNATIV 
OMBYGGNAD v 
På våning 1 tr är den vänstra tvårumslägenheten mellan trapphusen lättare att 
slå samman med intilliggande; inga hela väggar behöver rivas. En ny trerumslä­
genhet och en fyrarumslägenhet kan tillskapas relativt lätt. Liksom i botten­
våningen kan många av boningsrummen hållas helt oberörda av ombyggnaden. 
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VA-INSTALLATIONER 
Behovet av att förnya rörinstallationer för vatten 
och avlopp är ett av de vanligaste skälen till att 
större ombyggnadsåtgärder sätts igång i det halv­
gamla bostadsbeståndet, i hus från 30-40-50-talen. 
Installationernas livslängd varierar betydligt. 
Dels har detta att göra med livslängden på de rör 
som använts, dels på belastning och vattenkvali­
tet. Det första tecknet på att rörinstallationer­
na börjar ta slut är punktvisa läckage och skador 
på väggar och tak. Genom att rören i hus från den­
na tid oftast är inbyggda kan läckaget pågå rela­
tivt länge innan det upptäcks. De inbyggda rören 
är också svåra att byta utan omfattande rivnings­
arbeten . 
I Rosta har ledningssystemen stora korrosionsska­
dor, och många läckage har förekommit. Stamledning­
arna är förlagda i igenmurade slitsar i väggarna, 
och grenledningarna ligger i bjälklagen. 
Alternativ 1 utfört i etapp 1 : Samtliga VA-instal--
lationer revs. En mindre andel sanitetsporslin och 
badkar av god kvalitet togs tillvara för löpande 
reparations- och underhållsarbeten. Samlingsled­
ningen för spillvatten i källargolv behölls tills 
vidare. 
Avloppsledningar ersattes med plast- och gjutjärns­
rör i befintliga slitsar. Vattenledningar ersattes 
med nya rör i koppar för både varm- och kallvatten, 
också de i befintliga slitsar. Diskbänkar, armatu­
rer och sanitetsutrustning i badrum ersattes med 
modern, vattenbesparande utrustning. Vid omlägg­
ning av avloppsgrenrör och golvbrunnar i badrum 
bilades golven upp och nya plaströr lades in. 
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Att byta VA-installationerna genom att bygga in de 
nya rören i princip i samma lägen som de gamla le­
der till mycket omfattande och kostsamma ingrepp i 
väggar och golv. De nya rören blir också lika svår­
åtkomliga för reparationer och byten som de gamla. 
Alternativ 2 (förslag): Befintliga VA-installatio--
ner ersätts liksom i etapp 1 i sin helhet, men nya 
lättåtkomliga rörschakt utförs delvis, varvid be­
fintliga rör proppas. Till badrum kan rörstammar 
alternativt förläggas i angränsande klädkammare. 
För köken i bl a diskuterade 2-rummare (sid 26 ff) 
vore angränsande hörn i hallen ett lämpligt läge 
för nya lättåtkomliga rörschakt, men genom bjälk­
lagskonstruktionen (se figur) kan detta vara kon­
struktivt omöjligt. Används befintlig slitsplace­
ring monteras slitsen för med lätt demonterbara 
skivor som medger översyn och framtida utbyte. 
I Rosta vore det principiellt möjligt att byta 
köksstammar genom upptagning av slits från trapp-
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hussidan. Denna lösning innebär emellertid mer 
komplicerade och delvis synliga ingrepp i trapphu­
sen och har bl a av dessa skäl ej valts i detta 
förslag (jfr sid 32). 
Överskåp och diskbänksskåp monteras så att de lätt 
kan skruvas ned. Alla schakt/slitsar förses med 
incpektionsluckor och skvallerrör. I badrum behålls 
golvbrunnens läge och befintligt golvfall. Nya av­
loppsrör i gjutjärn förläggs i undervåningens tak. 
Demonterbart isolerat undertak med inspektions­
lucka installeras. 
Fördelen med detta alternativ är dels att ingrep­
pen i väggar och golv blir mindre omfattande, dels 
att framtida översyn, underhåll och utbyte förenk­
las. Byggarbetena blir snabbare och enklare och 
kan pågå samtidigt som minst en befintlig avlopps­
stam kan behållas i funktion, vilket underlättar 
ett eventuellt kvarboende under ombyggnadstiden. 
VÄRMEINSTALLATIONER 
Värmeinstallationernas skick varierar liksom VA-
inctallationerna beroende på bl a materialkvalitet 
och skötsel. I regel förväntas dock rör och radia­
torer ha en längre livslängd än VA, och normalt 
brukar de inte behöva bytas i de halvgamla husen. 
Värmesystemet i 30-40-50-talshus är dimensionerat 
för högtemperatur, men med den överdimensionering 
av radiatorer som i regel finns är det ofta möj­
ligt att övergå till betydligt lägre framlednings-
temperaturer och bibehålla befintliga radiatorer. 
I Rosta har bjälklagsfyllningen (Kvarntorpsaska) 
orsakat korrosion utifrån på värmerören vid bjälk--
lagsgenomgångar och förekommande horisontaldrag­
ningar i fyllningen. Radiatorer som provtryckts 
har visat vissa brister. 
Alternativ 1 utfört i etapp 1: Vid ombyggnaden i 
provetappen bedömdes radiatorerna och rören vara 
i alltför dåligt skick för att kunna bevaras. Alla 
värmeinstallationer revs därför ut och förnyades 
i sin helhet. De nya radiatorerna dimensionerades 
för lågtemperatursystem. Ingreppen i golv och väg­
gar blev relativt små utom på enstaka ställen i 
vardagsrum där korta horisontella dragningar fanns 
under parketten; här behövde vissa lagningsarbeten 
i parketten utföras. 
Modernisering/utbyte av värmesystemet kan förbättra 
möjligheterna för framtida energibesparing och un­
derlätta övergången till alternativa energikällor 
som förutsätter lågtemperatursystem, men utbytet 
är kostsamt och innebär en del lagningsarbeten. 
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Alternativ 2 (förslag): Om vidare testning av ut­
tagna provstycken av rör samt provtryckning av ra­
diatorer ger vid handen att det befintliga syste­
met kan bevaras kan bytet senareläggas. Eventuella 
lokala korrosionspunkter pga utvändig korrosion i 
bjälklag, kan då föranleda punktvisa rörbyten. Nya 
stamventiler och termostatventiler bör installeras. 
Systemet inregleras och finjusteras. Kan byte av 
värmeinstallation undvikas förenklas ombyggnads-
verksamheten betydligt. Först om materialprovning 
visar att byte är nödvändigt bör detta göras. 
VENTILATIONSINSTALLATIONER 
Fram till 1960-talet byggdes så gott som alla bo­
stadshus med självdragssystem. Självdragssystemen 
fungerar genom den termiska stigkraft som uppstår 
i en vertikal öppen ventilationskanal. (Den var­
mare och lättare luften strävar alltid uppåt.) 
Systemet är en direkt utveckling av de eldstäder 
och senare kakelugnar som förr fanns i varje upp­
värmt rum. För att självdraget (eller mekanisk 
ventilation) skall fungera måste också ny frisk 
och kallare luft kunna ersätta den luft som skall 
sugas ut. I 40-50-talshus löses detta oftast genom 
tilluftsdon i fönstrens underkant. Från 60-talet 
och framåt har flertalet trevånings och högre hus 
byggts med mekanisk frånluftsventilation, där det 
naturliga självdraget ersätts med en fläkt. Meka­
nisk frånluft ger bättre möjligheter till styrning 
av luftflödet över dygnet och året, men ger även 
upphov till ett visst buller. 
I Rosta är enligt uppgift en del av de delvis sned-
dragna ventilationskanalerna så tilltäppta att de 
knappt fungerar, och tilluftsdonen under fönstren 
har ofta satts igen av de boende pga drag. En för­
utsättning för att systemet skall fungera är att 
kanalerna rensas, och att tillräcklig mängd frisk­
luft kan tas in på lämpliga ställen. 
Vid ombyggnad installeras inte sällan mekanisk 
ventilation för att få ett jämnare luftflöde och 
minska energiförbrukningen, och ibland även för 
att minska höga radondotterhalter. Husen i Rosta 
innehåller radonhaltigt material, men radondotter­
halterna är enligt uppgift inte så höga att sär­
skilda åtgärder behövs. 
Alternativ 1, etapp 1 : Ett mekaniskt frånlufts-
system har installerats med en central ventila­
tionskanal i det före detta sopnedkastets plats. 
Ett fläktrum har byggts i varje trapphus. Funge­
rande tilluftsdon har monterats i överkarm. Föns­
tren har dessutom försetts med speciella vädrings-
luckor eftersom de stora fönsterlufterna är svåra 
att använda för vädring. 
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Genom de nya systemen har lägenheterna fått en god 
ventilation också sommartid. Fläktarna förorsakar 
ett svagt vibrerande brus. Ingreppen för installa­
tionen är relativt omfattande och dyra. 
Alternativ 2 (förslag): Självdragssystemet åter­
ställs till sin forna (eller tänkta) funktion. 
Ventilationskanalerna rensas. Nya uteluftsdon mon­
teras som springventiler i överkarm. I badrum in­
stalleras en reglerbar men ej helt avstängningsbar 
friskluftsventil, och i köken spiskåpa. Genom det­
ta finns goda möjligheter att få ett fungernade 
ventilationssystem. 
Alternativ 3 (förslag): (Se även bilaga 2.) Meka­
niskt frånluftssystem installeras lokalt, genom 
separata fläktar i varje lägenhetskök. Genom in­
stallation av lokalt system kan de befintliga från-
luftskanalerna återanvändas efter rensning och in-
fodring med böjlig metallslang, som kan användas 
då vinklingen av kanalerna understiger 45°. I de 
fall kök och badrum inte ligger invid varandra 
dras kanalen från badrummet i hallens undertak och 
ovanför köksskåpen. 
Det lokala systemet har fördelen att kunna styras 
individuellt, och därmed kunna anpassas efter de 
boendes behov och önskemål. Det kräver inte heller 
så stora ingrepp. Nackdelen är att det krävs ett 
större antal fläktar och därigenom mer servicein­
satser . 
Vid installation av mekanisk ventilation behöver ett undertak monteras i hallen. 
Karaktären påverkas starkt av den sänkta rumshöjden. Med centralt fläktsystem be­
hövs även ett undertak i trapphuset (foton från den utförda ombyggnaden i etapp 1). 
ELTEKNISKA INSTALLATIONER 
Så här såg det ut 
när man rivit köks 
inredningen och 
börjat fräsa upp 
slitsar för nya 
el-rör. Ingreppen 
för de nya in­
stallationerna 
var våldsamma. 
Foto: Olof Anteil 
Mars 1986 
Elledningar som är 30-40 år gamla är i regel så 
pass sköra att risken för att ledningarnas isole­
ringsmaterial skall falla sönder vid byte till nya 
strömställare och vägguttag är stor. Ett totalt 
byte av alla ledningar och samtidigt komplettering 
till dagens behov gällande antal vägguttag etc bör 
därför göras. 
Alternativ 1, utfört i etapp 1: Samtliga ellednig--
ar har rivits och systemet har kompletterats i sin 
helhet med nya uttag och strömställare och nya rör. 
För de nya rören har spår frästs in i väggarna vil­
ket har lett till omfattande lagningsarbeten. På 
grund av väggförflyttningar etc har befintliga tom­
rör inte heller kunnat användas i någon större ut­
sträckning . 
Alternativ 2 (förslag): Byte och komplettering av 
elsystemet sker genom användning av samtliga be­
fintliga tomrör samt komplettering med kuloledning 
till nya uttag. Befintliga strömställares och vägg­
uttags placering kan i regel accepteras. I kök kan 
nya kuloledningar dras i överkant av väggskåp. 
Teleteknisk utrustning utförs motsvarande etapp 1, 
med utanpåliggande ledningar längs dörrfoder och 
golvsocklar. 
Alternativet är delvis beroende av att omdisposi-
tionen av lägenheterna minimeras, men innebär ock­
så i sig självt betydligt mindre ingrepp än i etapp 
1. I rum där ytskikten inte skall åtgärdas av an­
dra skäl måste arbetena utföras varsamt SÅ att ta­
peter och målade ytor ej i onödan skadas. 
Systemet kan ges samma prestanda och får samma 
livslängd som i alternativ 1. 
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YTSKIKT - LÄGENHETER 
Underhåll av målade och tapetserade ytskikt samt 
golvmaterial blir aktuellt vid ombyggnads- och 
förbättringsåtgärder. I vilken omfattning ytskik­
ten berörs är emellertid helt kopplat till den 
teknik och det tillvägagångssätt som används samt 
till hur pass omfattande ingrepp som görs i lägen­
heternas planlösning. Hot mot i övrigt oskadade 
ytskikt är t ex inbilning av nya elledningsrör, 
flyttning av dörrar och garderober och upptagning 
av nya dörrhål, flyttning av väggpartier, byte av 
fönster och dörrar. Genom att begränsa antalet rum 
där ingrepp av detta slag görs blir det också möj­
ligt att behålla ytskikt som ännu inte är i behov 
av större åtgärder. 
Kostnader för nya ytskikt har hittills oftast i 
sin helhet kunnat täckas av ombyggnadslån. Med de 
striktare regler för belåning av underhållsåtgär­
der som nu gäller torde detta bli svårare, vilket 
gör det mindre lockande att förnya ytskikten an­
nat än i utrymmen som direkt berörs av ombyggnads-
åtgärder . 
I Rostas fall är lägenheterna i regel mycket väl 
underhållna från bostadsföretagets sida samt var­
samt omhändertagna av hyresgästerna. Här skulle i 
många fall målning och omtapetsering av sovrum och 
vardagsrum kunna skjutas något på framtiden som 
ett sätt att underlätta kvarboendet och förkorta 
den tid som den enskilda lägenhetsinnehavaren 
drabbas av byggverksamheten. 
Alt.1 utfört i etapp 1: Samtliga ytskikt har för­
nyats. Parkett i vardagsrum har berörts i vissa 
lägenheter, linoleum har genomgående bytts mot 
plastmatta, samtliga snickerier samt tak har må­
lats, rummen har omtapetserats. Förnyelsen har va­
rit nödvändig pga mycket omfattande ingrepp i al­
la rum. 
Resultatet är fräscht och bra i huvudsak. Ytskik­
tens livslängd är emellertid relativt kort. Vissa 
materialval, t ex plastmatta i stället för lino­
leum är exenpel på att man valt renoveringsmate­
rial av lägre kvalitet än tidigare. Nya lister och 
dörrblad, fönster och kökssnickerier är fabriks-
lackerade, men de kommer framöver att kräva minst 
samma underhållsinsatser bl a i form av ommålning 
som befintliga ytskikt. Det är långt ifrån ovan­
ligt att brister konstateras hos nyinsatta snicke­
rier och detaljer. 
Alternativ: Endast ytskikt i berörda rum, dvs i 
huvudsak kök och badrum samt hall, och samtliga 
tak- och väggytor i tilläggsisolerade vindsrum, 
förnyas. 
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Genom att endast befintliga elrör samt kulo används 
minimeras ingreppen i ej berörda rum. Snickerier 
i och till dessa rum bevaras. 
Endast lägenheter där det är dags för underhåll av 
vardagsrum och sovrum, eller där nya hyresgäster 
skall flytta in byts eller renoveras samtliga yt­
skikt, samtidigt som kök och badrum byggs om. 
I studien kalkyleras med att befintliga ytskikt, 
dvs målning, tapeter, golvmaterial kan behållas 
i 1/3, alternativt 2/3 av lägenheternas sov- och 
vardagsrum och förnyas först vid ett senare till­
fälle, när det är "dags" enligt normala underhålls­
rutiner. Samtliga ytskikt i kök, badrum och hallar 
mm förnyas. 
Detta är ett enklare och därför kalkylmässigt nå­
got billigare alternativ. Fördelen för hyresgästen 
är att evakueringstiden kan förkortas och att in­
ventarier kan behållas i lägenheten under ombygg­
nad. Nackdelen är att underhåll av icke berörda 
rum skjuts på framtiden och att man därför om 5-6 
år på nytt råkar ut för en renovering; dock av 
mindre omfattning. 
Även i vwnmen inne­
bär infräsningarna 




kvar. Bågar och 
karmar har enkla 
profiler, som mjukt 
leder in ljuset. 
Foto: Olof Anteil 
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FÖNSTER 
Fönstren tillhör det mest utsatta på en byggnad. 
Behovet av underhålls- och reparationsåtgärder kan 
därför vara mycket omfattande. Men träfönster till­
verkade före 1960-talets miljonprogram har i regel 
bättre virkeskvalitet än de som sedan kom att pro­
duceras. Det är därför ofta både möjligt och lön­
samt att rusta upp och komplettera de befintliga 
fönstren. Fönstren har även mycket stor betydelse 
för husets arkitektur och karaktär; det kan därför 
finnas mycket starka skäl att behålla de ursprung­
liga fönstersnickerierna eller där så behövs att 
byta mot nya med samma utseende. 
Husen i Rosta har utåtgående tvåluftsfönster med 
mittpost. Fönsterbågarna är små och belastning och 
deformationsskador därför ringa. Rengöring och kom­
plettering eller byte av beslag är däremot nödvän­
digt. Fönstren är konventionella kopplade tvåglas--
fönster, som kan kompletteras med nya tätningslis­
ter (vilket uppenbarligen till stor del också ut­
förts) samt en tredje ruta på bågens insida om 
förbättring av k-värdet önskas. 
Vår besiktning av de befintliga fönstren visar, 
liksom den av Bjerkings ingenjörsbyrå utförda un­
dersökningen, inte några mer allvarliga brister 
när det gäller fönstervirkets kondition, däremot 
är fönstren illa underhållna i vissa fall och i 
stort behov av underhållsmålning och omkittning. 
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Att de ursprungliga fönstren är utåtgående försvå­
rar fönstertvätt och är en olycksrisk. Detta är den 
mest avgörande anmärkningen mot de befintliga fön­
stren. Genom att de ursprungliga uppställningsbe­
slagen i vissa fall har bytts ut har tvättning av 
fönstren försvårats. 
Al t.1 utfört i etapp 1: Samtliga fönster har bytts 
ut mot nya enluftsfönster med aluminiumbeklädnad, 
sidolagt vädringslucka och tilluftventil. Bågen 
har av utseendeskäl försetts med en "falsk mitt­
post" . 
Aluminiumbeklädnaden har målats i överensstämmelse 
med ursprunglig färgsättning 
De nya fönstren är inåtgående till skillnad från 
tidigare och därigenom lättare att rengöra utan 
risk. Fönstren är försedda med tre glas och är 
därigenom energimässigt bättre än de ursprungliga. 
Den kritik som kan riktas mot fönsterbytet är dels 
att det är tekniskt onödigt, dels att det innebär 
en utseendemässig förändring. Säkerheten vid fön-
sterputsning har dock förbättrats. 
Alternativ 2 (förslag): Renovering av samtliga 
fönster. Rengöring av fönstervirke och beslag, 
justering, målning med linoljefärg, tätning, kom­
plettering med en tredje ruta och tilluftsventil. 
Målning av karmar bör ske under sommarhalvåret. 
Fönsterbågar renoveras på verkstad. 
På detta sätt erhålls tekniskt förstklassiga föns­
ter om arbetet utförs i verkstad enligt system 
Allbäck eller motsvarande. 
Renovering och komplettering är avsevärt billigare 
än byte, men kräver stor arbetsinsats av sakkunni­
ga hantverkare om resultatet skall bli bra. 
Att fönstren är utåtgående (gäller dock ej badrum) 
är till nackdel framförallt från säkerhetssynpunkt. 
Detta kan lösas genom att fönstertvätt överlåts på 
professionella fönsterputsare; en lösning som dock 
knappast kan användas generellt. 
Alternativ 3 (förslag): Fönstren för de övre eta­
gen byts ut mot inåtgående träfönster i samma ut­
förande som de ursprungliga. Bottenvåningens föns­
ter samt balkongdörrar renoveras och kompletteras 
med en tredje ruta. 
Fördelen med denna åtgärdsnivå är framförallt ökad 
säkerhet vid fönstertvättning. Nackdelen är de mer 
omfattande byggnadsåtgärderna samt att virkeskva­
liteten sannolikt blir sämre och trädimensionerna 
grövre - glasytorna minskar. Fönsterbytet bör helst 
samordnas med fasadrenoveringen och det inre un­
derhållet . 
De nya fönstren med sin falska mittpost innebär framför allt invändigt en för­
sämring. På grund av vädringsluekan minskas också ljusinfallet något. 
5 8  
FASADER, BALKONGER 
Fasadputs och balkonger är i regel i behov av re­
lativt omfattande åtgärder efter en tidrymd av 
30-40 år utan några större insatser. Fasader vi­
sar ofta upp skador på grund av frostsprängning 
föranledd av läckage från badrum etc, samt parti­
ella putsbortfall på utsatta ytor. Balkongfronter 
och balkongplattors armering visar ofta korros-
sionsangrepp medan betongen vanligen börjat kar-
bonatisera; allt detta en följd av nedbrytning 
under inverkan av bl a sur nederbörd. 
Rostas fasader och balkonger visar upp just dessa 
vanliga skador. Samtidigt har de också en mycket 
tidstypisk karaktär, med fasadernas grova spritputs 
i starka färger och ljusa fönsteromfattningar, och 
balkongernas smäckra fronter med målad, sinuskor-
rugerad plåt och upphängningsramar för vind- och 
insynsskydd. De balkonger som vid en tidigare re­
novering tillkommit för lägenheterna i bottenvå­
ningen har dock ett främmande utförande med räcken 
i omålat, tryckimpregnerat trä. 
Alt.1 utfört i etapp 1: Fasaden har lagats och av­
färgats med kalkcementputs och kalkcementfärg med 
samma struktur resp färgsättning som ursprungligen 
använts. De ingrepp och förändringar som gjorts är 
föranledda antingen av omdisponeringar i lägenhe­
terna , som lett till att fönster satts igen, el­
ler av hissinstallationen mot fasad samt tillkoms­
ten av nya skärmtak över entré och balkonger. Bal­
kongfronterna har demonterats, vilket i Rostas fall 
är tämligen enkelt, plattorna har partiellt gju­
tits om och de renblästrade och ommålade fronter­
na satts upp på nytt, dock utan upphängningsramar-
na för vindskydd. 
Utförandet av fasadrenoveringen i provetappen har 
bedömts som föredömlig både avseende putsning och 
avfärgning samt inte minst genom balkongernas pie­
tetsfulla renovering. Balkongerna har liksom föns­
ter och putsyta en stor betydelse ur arkitekto-
nisk-kulturhistorisk synvinkel och bör inte minst 
i detta arkitekturhistoriskt högt värderade områ­
de bevaras i befintligt utförande eller kopieras 
i alla detaljer. De skärmtak som i provetappen 
byggts över balkonger samt entréer är väl anpassa­
de till områdets arkitektur, men infästandet av 
dem leder till relativt omfattande ingrepp i fasad 
och bör därför konstruktivt förenklas. Från under­
hållssynpunkt har Stiftelsen Hyresbostäder kriti­
serat balkonglösningen, då delar av fronten är 
svåråtkomlig för målning. Byte mot nya aluminium­
fronter (med standardprofiler) övervägs därför. 
Alternativ 2 (förslag): Vårt alternativ skiljer 
sig från det redan utförda endast genom att ingen 
igensättning av fönster sker och genom att skärm­
takskonstruktionerna förenklas så att ingreppen i 
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fasadytan elimineras. Upphängningsramarna för vind-
och insynsskydd på balkongerna föreslås återstäl­
las och i något kraftigare utförande tjäna som bä­
rare av skärmtak över balkonger högst upp. 
Fasadarbetena blir därigenom både enklare och bil­
ligare samtidigt som inga förändringar sker i ori­
ginalutseendet, förutom de tillkommande skärmtaken. 
Om byte av fronter skulle anses helt nödvändigt 
bör sinuskorrugerad plåt med utseende så lika be­
fintligt som möjligt användas. Sådan aluminiumplåt 
finns på marknaden. Bottenplanets senare tillkomna 
balkonger bör ges motsvarande räckesutformning som 
de ursprungliga. 
Många balkonger i 
Rosta har komplet­
terats med enkla 
skärmtak som bygger 
vidare på de ur­
sprungliga vind-
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Tegel är det vanligaste takmaterialet på 1940-
och 50-talens trevånings flerbostadshus. Det var 
det billigaste och bästa material som fanns då 
husen uppfördes och det hade också arkitektoniska 
kvaliteter. Vid underhåll av dessa tak idag är det 
vanligt att teglet rivs av då underlagspapp och 
läkt, fot och vinkelrännor skall bytas. Teglet er­
sätts sedan oftast med betongpannor. Möjligheter­
na att återanvända det befintliga teglet i större 
utsträckning eller att byta till nytt taktegel i 
stället för betong utreds sällan. Kostnadsskillna­
den mellan betongpannor och taktegel är emeller­
tid i praktiken liten idag och skillnaden i mate-
ialens styrka och frostbeständighet inte så stor. 
Alt.l utfört i etapp 1: Samtliga takfall har lagts 
om med nya betongpannor i utbyte mot de ursprung­
liga enkupiga tegelpannorna. Samtidigt har taken 
försetts med snö- och nockräcken samt gångbryggor. 
Takplåt har setts över och underhållsmålats medan 
den ursprungliga underlagspappen och läkten har 
bevarats. 
Anledningen till att takteglet bytts ut är enligt 
projektledarna att vissa takfall redan tidigare 
fått betongpannor samt att man bedömt det gamla 
teglet som uttjänt och underhållskrävande. Några 
närmare undersökningar av de befintliga tegelta­
kens kondition avseende tegelkvalitet, papp och 
läktning har inte gjorts. Några kalkyler på under­
hållskostnader för de befintliga tegeltaken har ej 
heller framkommit. Den bedömning som ligger till 
grund för valet av betong på taken tycks därför 
grunda sig på allmänna erfarenheter och värderingar. 
Det nuvarande takteglet förefaller emellertid vid 
en okulär besiktning vara av så pass god beskaf­
fenhet att ett för tidigt utbyte vore en ren eko­
nomisk förlust, trots de underhållskostnader som 
taken årligen kräver. Det enkupiga teglet har stor 
betydelse för områdets karaktär från arkitektonisk 
och kulturhistorisk synpunkt. En lösning där mer­
parten av det gamla teglet skulle kunna återanvän­
das och där komplettering skulle ske med nytt ler™ 
tegel vore därför önskvärd. 
Alternativ 2 (förslag): Befintligt taktegel be­
hålls. Befintligt undertak och läkt behålls resp 
byts ut efter behov. Taket kompletteras med tak­
stegar och andra nödvändiga skyddsanordningar. 
Alternativ 3 (förslag): Underlagspapp och läkt 
byts ut men allt användbart tegel återanvänds. 
Vissa takfall läggs om helt med nytt tegel, men 
med samma mått som det ursprungliga. Taket förses 
med samma skyddsanordningar och takstegar som i 
etapp 1. Plåtbeslag, vinkel- och fotrännor byts 
ut i samma utsträckning som i etapp 1. 
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Syftet med de båda alternativen är i första hand 
att bibehålla det befintliga tegeltaket samt att 
om möjligt hålla läggnings- och underhållskostna­
derna i samma nivå som vid byte till betongpannor. 
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ÖVRIGT; BRAND-OCH LJUDISOLERING, SOPHANTERING 
Befintliga lägenhetsdörrar uppfyller gällande 
(SBN 80) brandkrav för ombyggnad, men kan förbätt­
ras genom tätningslister för att erhålla bättre 
ljudisoleringsegenskaper. Buller i trappan har till 
en del reducerats i etapp 1 genom ett ljudisole­
rande undertak, motsvarande lösning bör utnyttjas 
även i kommandet etapper. 
Den nuvarande sophuslösningen med ett sophus av 
betong på varje förgård har väckt mycket kritik. 
Byggande av sophus är i och för sig välmotiverat 
och lösningen ekonomisk. Men de nuvarande sophu­
sen fungerar, enligt flera hyresgästers utsago, 
inte helt tillfredsställande. Sopluckan är för 
en del barn och äldre svår att nå. Sopkaruseller­
na uppges ofta vara ur funktion. Sophusen uppges 
lukta illa sommartid. Dessa problem bör kunna åt­
gärdas med enkla modifieringar, eventuellt för­
bättrad tillsyn och tätare tömning. Kritik har 
även riktats mot sophusens utseende och placering. 
Husens utseende skulle eventuellt kunna modifie­
ras genom spaljeinklädnad, bearbetning av tak etc, 
medan en flyttning knappast är ekonomiskt och prak­
tiskt tänkbar idag. Jfr även kapitlet: TILLGÄNG­
LIGHET, ENTRÉFÖRHÄLLANDEN. De skulle t ex kunna 
förses med ventilationshuv upptill. 
Sophusen har fått en påträngande placering och utformning. 
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A L T E R N A T I V T  
Å T G Ä R D S P R O G R A M  
UTGÅNGSPUNKTER; KVARBOENDE, OMBYGGNADSEKONOMI 
En grundläggande målsättning i vårt arbete har va­
rit att de som idag bor i Rosta, och som kanske 
har bott där sedan området byggdes för mer än 35 år 
sedan, skall ha möjlighet att välja att bo kvar i 
sin gamla lägenhet också efter det att husen rus­
tats upp. Detta som ju kan synas som en självklar 
målsättning ställs ofta mot den typ av ombyggnads­
förfarande som etapp 1 utgjort ett exempel på. Lång­
variga tvångsmässiga evakueringar, avsevärt höjda 
hyror och förändrade lägenhetssammansättningar för­
svårar återflyttning i många ombyggda bostadsområ­
den. De äldre orkar heller .inte med två omflytt­
ningar och de stora omställningar som en omfattan­
de ombyggnad leder till. Vad man däremot ofta be­
gär och har förståelse för är upprustning och un­
derhåll av det som redan finns samt mindre moder­
niseringar och kompletteringar. 
Underhåll av lägenheternas ytskikt interiört och 
husens yttre betyder mycket för trivsel och livs­
kvalitet och hör till det som hyresgästerna förvän­
tar sig. Modernisering av kök och badrum i takt 
med tidens utveckling av t ex spisar, kyl och frys, 
eluttag och anslutningspunkter för tvättmaskin och 
köksmaskiner är sådant som uppskattas. Hiss och 
ramper samt breddning av vissa dörrar ökar möjlig­
heterna för den som blivit rullstolsberoende eller 
fått svårt att gå att bo kvar i sin inbodda miljö. 
Det är därför ett stort värde när dessa förbätt­
ringar kan komma till stånd. 
För att kunna kombinera förbättringsåtgärderna 
och det oundvikliga behovet att byta ut el- och 
vvs-installationer med önskemålet om kvarboende 
krävs användandet av en teknik och en uppläggning 
av arbetet som medför ett minimum av ingrepp ut­
över detta. Samtidigt är det från låne- och för-
valtningsmässig synpunkt intressant att samla fle­
ra åtgärder till ett tillfälle och åstadkomma en 
så enhetlig standard som möjligt i området. För de 
boende rr det i regel viktigt att evakueringstiden 
kan göras kort och att de åtgärder som görs i lä­
genheten medan man bor i den innebär så lite obe­
hag som möjligt. För bostadsföretaget är korta 
evakueringstider och en smidig ombyggnadsprocess 
viktig också i rent ekonomiska termer genom att 
man därigenom kan minska evakueringskostnader 
och hyresförluster. En evakueringstid som ej över­
stiger 14 dagar kan vara en rimlig målsättning. 
Även direkt kvarboende vid ombyggnad av kök och 
badrum har prövats i andra områden och visat sig 
vara ett möjligt alternativ. 
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I vårt förslag till åtgärdsprogram förutsätter vi 
att eventuell evakuering skall göras kort och i 
regel inte kräva total utrymning av lägenheten. 
Vi förutsätter även att ökat kvarboende skall kun­
na ge sänkta kostnader genom minskat hyresbort-
fall, förbilligad evakuering när sådan är nödvän­
dig, samt genom mindre omfattande åtgärder i lä­
genheterna; behoven av "nyskick" blir mindre vid 
kvarboende än när hyresgästerna byts ut. 
Hur en sänkning av ombyggnadskostnaderna kan inver­
ka på hyrorna är svårt att förutsäga, eftersom hy­
rorna bestäms vid förhandlingar där också många 
andra faktorer spelar in. Självklart har det en 
betydelse om de sammanlagda kapital- och drift­
kostnaderna begränsas; intäktsbehoven begränsas 
ju i motsvarande grad. Något rakt samband kostna-
der-hyra finns dock inte. 
I etapp 1 har samtliga hyresgäster evakuerats med 
rätt till återflyttning. Vissa lägenheter har ge­
nom hissinstallation samt ihopslagning försvunnit 
eller förändrats avsevärt. Endast en mindre andel 
av de tidigare hyresgästerna har återflyttat (10 
av totalt 67 lägenhetsinnehavare enligt Hyresbo­
städer) . De som har återflyttat är enligt Hyres­
bostäders intervjuer nöjda med lägenheterna. Ej 
återflyttade hyresgäster har inte intervjuats av 
Hyresbostäder, men deras förhållanden och syn­
punkter har undersökts av forskargruppen vid Hög­
skolan i Örebro. Många av dem är missnöjda och har 
farit illa av processen (se Ekström, Kullberg, 1987). 
Evakueringstiden uppgick till över ett år i detta 
fall. Den skulle kunna förkortas, men kommer med 
motsvarande stora åtgärder alltid att behöva vara 
relativt lång. 
Av flertalet tillfrågade hyresgäster som vi har 
stött på under arbetet har ombyggnad av den om­
fattning som utförts i etapp 1 uppfattats som ett 
allvarligt hot, medan man har full förståelse för 
att el- och vatteninstallationer behöver förnyas. 
Många kommenterar också med en viss upprördhet den 
tidigare bristen på underhåll av fönster och bal­
konger, medan man i regel visat sig nöjd med det 
inre underhållet. 
I vårt alternativ är målsättningen att så gott som 
samtliga lägenhetsinnehavare skall ges möjlighet 
att bo kvar i sina lägenheter. Evakueringstiden 
skall inskränkas till den tid då fungerande el-
och vatteninstallationer saknas eller då lägenhets­
innehavaren av andra skäl ej kan klara av att bo i 
lägenheten. Ombyggnad av kök och badrum skall kunna 
utföras inom en tidrymd av 2 veckor och evakuering­
en skall ej behöva bli längre än så. Vid installa­
tion av hiss skall evakueringstiden ej behöva över­
stiga 48 timmar. 
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Upprustning av fasad, hissinstallation och ombygg­
nad av lägenheter behöver ej sammanfalla i tid. 
Kvarboendet innebär olägenheter såväl för de boen­
de som för entreprenörerna. Olägenheterna kan dock 
minskas avsevärt genom en smidig uppläggning och 
tidsplanering av de mest störande arbetsmomenten, 
och av god information. 
Ombyggnad och upprustning med kvarboende ställer 
krav på hyresgästen, men ger också denne möjlighet 
till ett indirekt deltagande och i viss mån över­
vakande av det arbete som görs. 
Att flytta med allt 
sitt bohag är all­




och begränsas i tid 
och rum kan kvarbo­
ende helt eller del­
vis vara möjligt. 
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SAMLAT FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDS- OCH UPPRUSTNINGSNIVÂ, 
ÖSTRA VINTERGATAN 
På basis av de tekniska, funktionella samt ekono­
miska delanalyser som redovisas i rapporten har 
vi sammanställt ett samlat förslag till åtgärds­
program. Till innehåll och omfattning kan det i 
stort sett sägas motsvara de av bostadsstiftelsen 
önskade bostadsfunktionella förbättringarna, men 
med mindre ingrepp och till en kalkylerad lägre 
totalkostnad. 
Åtgärdsprogrammet bygger på en samlad avvägning 
där också sociala, arkitektoniska och kulturhis­
toriska varsamhetskrav ligger med som en självklar 
bedömningsgrund. De speciella varsamhetskraven tas 
däremot inte upp i varje punkt i åtgärdsprogrammet 
annat än där kravet på varsamhet kan innebära av­
steg från vad som ur teknisk/ekonomisk/funktionell 
synvinkel kan förespråkas med stor tyngd. 
Tillgänglighet, entréförhållanden 
Enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) krävs 
rullstolstillgänglighet till entréer, och hiss i 
3-våningshus och högre, om inte annat sägs i sär­
skilda, lokalt utformade och antagna områdesbe­
stämmelser eller detaljplaner. Vårt huvudförslag 
förutsätter att det finns ett sådant lokalt pro­
gram, som modifierar tillgänglighetskraven. 
Huvudförslaget innebär att handikapptillgänglighet 
till entréer uppnås genom byggande av ramper till 
vartannat trapphus. I minst hälften av dessa trapp­
hus installeras hiss. (Jfr sid 15 och 18 samt ne­
dan.) Genom byggande av ramper blir det möjligt 
för rörelsehandikappade att bo kvar, om inte i sin 
lägenhet så i alla fall vad samma förgård eller i 
samma lägenhetstyp som tidigare. Eftersom ingrep­
pen i gårdarna blir relativt stora föreslås ej att 
samtliga entréer görs tillgängliga. Möjligheten 
att åtminstone delvis ersätta behovet av ramp ge­
nom uppfyllnad av marknivån bör prövas. En sådan 
lösning blir särskilt aktuell om mer än vartannat 
trapphus skall göras tillgängligt. 
Genom rampernas längd innebär dessa ett påtagligt 
ingrepp i den befintliga förgårdsmiljön. Stor vikt 
måste därför läggas vid rampernas utformning och 
placering samt till omgivande markbehandling. Ram­
per och utfyllnader bör också utföras på ett så­
dant sätt att framtida kompletteringar med mark-
uppfyllnad för att uppnå tillgänglighet till samt­
liga trapphus ej försvåras. 
Hiss 
Hissinstallation utförs genom utvidgning av den 
öppna trappspindeln. En rullstolsanpassad men spe-
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cialritad hisskorg monteras i ett schakt som kläs 
med trådnät för att bibehålla trapphusets luftig­
het. Hisskorgen förses delvis med glasade öppning­
ar för att ge utblickar. Hissen förs ned i källa­
ren samt upp till 2 tr, dvs totalt 4 stannplan. 
Hissmaskineri förläggs under trappan i källarplan. 
Drivmekanism är valfri, men bör vara sådan att den 
är så utrymmessnål som möjligt. 
Hissen är tänkt att upphandlas i en större serie 
om ca 20 hissar totalt. Uppskärning av trappa/hiss­
schakt behöver ej nödvändigtvis samordnas med hu­
sens upprustning i övrigt. Hissinstallation kan 
tänkas ske både före och efter övriga upprustnings­
åtgärder för att minimera kostnaderna. En provhiss 
bör installeras innan upphandling för följande se­
rieproduktion sker. 
Planlösning, badrum och kök 
Lägenheternas planlösning förutsätts ej behöva för­
ändras avseende plandisposition och huvudmått. Lä­
genheternas mått är visserligen knappa men mycket 
välstuderade. 
De förändringar som bör utföras är främst bredd­
ningar av badrumsdörrar. Borttagning av torkskåp 
i hallen för att möjliggöra motsvarande utvidgning 
av badrum sker i flertalet lägenheter. I övrigt 
utförs ej några rivningar av rumsskiljande inner­
väggar, klädkammare eller garderobsinredning. 
I kök bevaras kökssnickerierna utom där de berörs 
av stambyten. Ateranvändning av kökssnickerier kan 
dock göras som valbart alternativ för hyresgästen. 
Hyresgästen bör kunna välja mellan kyl/frys och 
bevarat skafferi eller sval/kyl och stor frys. Nya 
kökssnickerier skall väljas av kvalitet som medger 
upprepat framtida underhåll. Valmöjlighet rörande 
skåpdörrar, färgsättning etc bör i rimlig grad 
överlåtas på hyresgästen. 
Badrum utvidgas och omdisponeras så att de blir be­
sökstillgängliga för rullstolsburna. Samtliga bad­
rum förses med bredare dörr. Ny utrymmessnål och 
vattenbesparande utrustning installeras och plats 
för tvättmaskin förbereds. Bad- och duscharmatur 
placeras så att badkar resp endast dusch kan väl­
jas fritt. Mer långtgående handikappanpassning för 
permanent boende utförs vid behov med hjälp av an­
passningsbidrag . 
Vatten-och avloppsinstallationer 
Vatten- och avloppsrör byts ut i sin helhet. Utby­
te sker genom så lite rivning som möjligt i golv, 
väggar och tak samt med varsamhet mot de snicke­
rier som skall bevaras. Alternativa placeringar 
av avloppsstammar och rörschakt prövas. Placering 
av stammar i intilliggande klädkammare eller kapp­
rum är i princip möjligt. Genom att lämna kvar be­
fintliga stammar i vägg, samtidigt som nya stammar 
dras i nya schakt, kan såväl kvarboende underlättas 
som kostnader för rivning och lagning av väggar 
sparas. Avloppsrör i badrum förläggs i tak på un­
derliggande badrum respektive källare. I berörda 
badrum döljs rören med demonterbart undertak som 
ljudisoleras. 
Vatten och avlopp betraktas som en rent installa­
tionsteknisk fråga där ingrepp i stomme och angrän­
sande ytskikt minimeras till det allra nödvändigas­
te . 
Ventilationsinstallationer 
Myndighetskrav förutsätter ej mekanisk ventilation 
vid ombyggnad. Det befintliga ventilationssystemet 
som är ett renodlat självdragssystem kan mycket väl 
bibehållas efter rensning av kanaler och installa­
tion av fungerande tilluftsdon i fönsterkarmar. 
Detta förordas därför i första hand. 
Självdragssystemet har fördelar genom den enkla 
skötseln samt genom undvikande av buller och vib­
rationer. Vid bibehållet självdragssystem bör kö­
ken förses med kåpa enligt gällande bestämmelser. 
För att självdragssystemet skall fungera tillfreds­
ställande krävs även utförliga instruktioner till 
hyresgästerna. 
Av energihushållningsskäl och för att garantera en 
god ventilation även sommartid, då självdraget fun­
gerar sämre, kan mekanisk frånluftsventilation 
trots allt vara ett lämpligt alternativ. Detta kan 
antingen lösas på motsvarande sätt som i etapp 1, 
som ett centralt system, eller genom att man an­
vänder sig av separata kanaler till varje lägenhet. 
I det senare fallet utnyttjas befintliga kanaler 
och fläkt installeras i varje kök. 
Eltekniska installationer 
Elinstallationerna byts ut i sin helhet och dimen­
sioneras efter dagens elbehov. Vid dragning av hus-
hållsel i lägenheten används i första hand befint­
liga elrör och i övrigt kompletteras med utvändigt 
montage av kulo, samt eventuella nya rör i under­
tak i hall och badrum. I kök kan kompletterande 
ledningar dras ovan samt bakom överskåp. Fler vägg­
uttag i sov- och vardagsrum löses genom dragning 
av kuloledning. 
Telefon- och antennledningar dragés synligt, lik­
som eventuell ledning för dörrklocka. 
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Värmesystem 
Befintligt värmesystem renoveras om möjligt, al­
ternativt byts ut i sin helhet. Före val av åtgärd 
tages materialprover av rördragningar på ett fler­
tal ställen; samt utförs provtryckning av radia­
torer i varje huskropp. Kan radiatorerna återan­
vändas kompletteras de med nya reglerventiler av 
termostattyp om så bedöms lämpligt. 
Ytskikt 
Väggarnas, takens och snickeriernas ytskikt för­
nyas i kök och badrum. I badrum läggs nytt tätskikt 
av plastmatta och i kök nytt linoleumgolv vid be­
hov och i samråd med hyresgäst. I hall läggs nytt 
linoleumgolv. Badrum kaklas till 12 skift. Kökets 
väggytor vid matplats målas eller tapetseras efter 
överenskommelse med hyresgäst. 
Byte av tapeter och målning av ytskikt i ej berör­
da rum, dvs flertalet vardagsrum, sovrum och hal­
lar sker endast om hyresgästen så önskar, enligt 
de principer som nu börjat tillämpas i allmännyt­
tans bostadsbestånd. Vid tidigareläggning av tapet­
byte påförs hyresgästen en kostnad, vid senarelägg-
ning en hyresreduktion. När återflyttning ej är 
aktuell avgör bostadsföretaget eller om möjligt 
den nytillkomna hyresgästen. 
Även då det gäller golvmaterial bör hyresgästen 
ges möjlighet att välja. Företrädesvis bör golv­
material av hög kvalitet, typ linoleum, föreslås. 
Fönster 
De idag befintliga fönstren i Rosta är dåligt un­
derhållna, men visar i övrigt i regel inga allvar­
ligare skador. De är därför fullt möjliga att re­
novera. Fönstren har emellertid en allvarlig nack­
del: genom att de är utåtgående är säkerheten vid 
putsning ett problem. Problemet vid putsning kan 
dock i viss mån lindras genom montering av säker­
hetsbeslag; åldringar kan också hjälpas genom an­
litande av professionella fönsterputsare genom bo­
stadsstiftelsens försorg. 
Renovering och komplettering av fönstren med en 
tredje ruta samt fungerande friskluftventil före­
slås därför som ett första alternativ. Fönstren 
bör då renoveras på fältverkstad inom området, en­
ligt Allbäck Bvggtemametoden eller liknande. Som 
andra alternativ bör fönstren bytas mot nya inåt-
gående treglasfönster med samma format och utseen­
de som de befintliga. Fönstren förses med funge­
rande tilluftsventil. 
Nackdelen vid byte av fönster är att skador lätt 
uppstår, både exteriört på fasad och i fönstersmyg 
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i lägenhet. Fördelen vid byte är att besvären för 
hyresgästen kan minskas genom att fönstren levere­
ras färdigmålade. 
Fasader, ytterväggar, balkonger 
Fasaderna renoveras genom omputsning av skadade 
partier med kalkcementputs med utseende motsva­
rande det ursprungliga samt avfärgning med kalk-
cementfärg. Detta har utförts på ett utmärkt sätt 
i provetappen. Även tilläggsisoleringen av vinds­
rummens hanbjälklag, stödbensväggar och snedtak 
utföres på motsvarande sätt som i etapp 1, med 
utgångspunkt från erfarenheterna av detta. 
Genom att inga fönster sätts igen samt genom att 
välja en enklare typ av skärmtak över entréer och 
balkonger än i provetappen minskas ingreppen i 
fasad och puts. Fasadarbetena är därför till sin 
natur renodlade renoveringsarbeten. 
Balkongerna är av stor betydelse ur arkitektonisk-
kulturhistorisk synvinkel och bör just i detta om­
råde bevaras i befintligt utförande eller kopieras. 
Balkongernas plattor gjuts om och balkonfronterna 
demonteras, rengörs och målas som i etapp 1. Ut­
förandet i denna etapp kan ses som föredömlig. 
Senare tillkomna balkonger med stålstomme bör ges 
motsvarande utformning som de med balkongplatta 
av betong. 
En eventuell utvidgning och förändring av betong­
plattorna är däremot oförenlig med den arkitekto­
niska hänsyn som måste tas i Rosta och bör därför 
ej utföras, i synnerhet ej på entréfasader. 
Regnskydden över de översta balkongerna är väl an­
passade i provetappen, men ett förenklat skärmtak 
som del av balkongkonstruktionen, av den typ som 
tidigare förekommit i området, bör övervägas som 
alternativ. 
Tak 
Av arkitektoniska och kulturhistoriska skäl bör 
taktegel i första hand bevaras och om möjligt åter­
användas . 
Då teglet är i användbart skick och eftersom man 
ej ämnar byta underlagstäckning och läkt finns 
heller ingen teknisk anledning till byte mot be­
tongpannor. Takmaterialet kan enligt nya lånereg­
ler ej finansieras med bostadslån och tidigarelagt 
byte av takmaterial är därför ekonomiskt ofördel­
aktigt . 
Vid byte av fotplåt mm bör taket samtidigt förses 
med erforderliga skyddsanordningar på motsvarande 
sätt som i etapp 1. 
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KOSTNADER OCH FINANSIERING 
Några övergripande kostnadsaspekter 
En av utgångspunkterna för vår studie av Rosta är 
att de reella ombyggnads/upprustningskostnaderna 
skall sänkas. Den ombyggnadsetapp som nu utförts 
har visat sig bli mer kostsam än vad som är före-
tagsmässigt acceptabelt om det skulle appliceras 
på Rosta som helhet. Att genom mindre och enklare 
åtgärder åstadkomma motsvarande bostadsfunktionel­
la, tekniska och underhållsmässiga förbättringar 
till lägre kostnad är därför viktigt. 
Den mest naturliga lösningen från varsamhetssyn­
punkt är att sträva efter mindre omfattande in­
grepp i husen. Genom att i högre grad behålla be­
fintliga rumsindelningar, samt snickerier och yt­
skikt som är välbevarade, hålls kostnaderna nere. 
Ytterligare pengar kan sparas genom att använda 
teknologi, arbetsmetoder och processplanering som 
minskar ombyggnadstiderna. I Rostas fall kan in­
greppen i lägenheterna bli så små att en mycket 
kort evakueringstid eller kvarboende är möjligt, 
vilket också kan ge vissa kostnadsbesparingar. 
Det finns flera andra faktorer som påverkar den to­
tala ekonomin,bl a framtida drifts- och underhålls­
kostnader samt hyresintäkter och kapitalkostnader 
före och efter ombyggnad. De statliga subventio­
nerna i form av lån och bidrag är en starkt regle­
rande och styrande faktor, och tolkningen av låne­
bestämmelserna väger tungt vid valen av åtgärder. 
Lånebestämmelserna har förändrats sedan den första 
ombyggnadsetappen genomfördes. Från 1 januari 1987 
har möjligheterna att få räkna in underhållsåtgär­
der som inte har något direkt samband med väsent­
liga förbättringsåtgärder tagits bort. Även var­
samhetskravet har skärpts. Låneansökan måste nu 
åtföljas av ett yttrande från organisation av hy­
resgäster, att husets kvaliteter före ombyggnaden 
tas till vara i skälig utsträckning. Som underlag 
för beslut om bygglov och bostadslån finns också 
ett särskilt formulär där ombyggnadsobjektets 
brister och kvaliteter skall redovisas. I dag 
skulle den första ombyggnadsetapp som utförts i 
Rosta sannolikt inte få samma gynnsamma belåning. 
Därmed finns ytterligare ett argument för en be­
gränsning av åtgärderna och ingreppen. 
Från 1 januari 1988 har lånevillkoren för ombygg­
nad utan hiss försämrats. De effekter detta får 
på ombyggnadsekonomin - en ombyggnad med hissar 
kan bli billigare för fastigheten än en utan -
kommer troligen att styra mot fler hissinstalla­
tioner. Se sid 73-74! 
Drifts- och underhållskostnaderna påverkas delvis 
av de byggåtgärder och investeringar som görs, men 
kostnadssambanden är sällan raka. Hyresintäkterna 
är resultat av förhandlingar, och därmed inte di­
rekt relaterade till enskilda hus1 eller områdens 
faktiska totala omkostnader; självkostnadsprinci­
pen gäller här bara för bostadsrättsföreningar. 
De egentliga produktionskostnaderna bestäms inte 
bara av byggkostnaderna, utan även av byggherre­
kostnaderna: administration, projektering, avgif­
ter, finansieringskostnader och mervärdesskatt, 
som tillsammans kan röra sig om 25-40% av bygg­
entreprenad- ) kostnaderna , d v s ca 20-30% av de 
totala produktionskostnaderna. 
Den del av byggherrekostnaderna som avser arbete 
som utförs - projektadministration, projektering -
kan utnyttjas mer eller mindre effektivt för att 
begränsa såväl byggkostnaderna som finansierings­
kostnaderna. Exempelvis kan extra omsorg, tid och 
därmed kostnader som läggs ned på planering/projek­
tering ge utdelning i rejäla kostnadsbesparingar i 
byggledet. Men en hög projekteringskostna.d kan ock­
så bero på att åtgärderna är omfattande, och även 
byggkostnaderna därmed höga, plier att man "över-
projekterar" . 
Den andra delen av byggherrekostnaderna avser de 
finansiella kostnaderna, som är starkt beroende 
av ombyggnadstiden. Här gäller i hög grad att "tid 
är pengar". T ex kan ett års räntekostnader för 
byggnadskreditivet från färdigställandet till ut­
betalningen av de räntesubventionerade statliga 
lånen - kostnader som i lånen täcks av ett s k rän­
tetillägg - i sig öka ombyggnadskostnaden med ca 
10 %. 
För att åstadkomma definitiva kostnadssänkningar 
räcker det således inte med varsamhet och kostnads­
jakt i byggåtgärderna, även om detta självklart är 
en väsentlig ingrediens. Styrningen och hanteringen 
av projekten måste också finslipas, så att vänte­
tider t ex för besiktningar samt lånetider minime-
ras, och därmed onödiga räntekostnader undviks. 
Detta är dock inte alltid liktydigt med ett scha­
blonmässigt kostnadsjagande. Precis som för bygg­
nadskostnaderna kan investeringar av tid och peng­
ar i själva planeringen ge framtida utdelning. T ex 
kan "sociala följdkostnader" undvikas genom en pla­
nerings- och genomförandeprocess, där de boendes 
synpunkter ges tid och tyngd. 
Vad gäller de statliga lånen är det en vanlig, men 
bara delvis sann föreställning att lånevillkoren 
är sämre för en varsam ombyggnad än för en där man 
"passar på" att göra så mycket som möjligt. Ses 
åtgärder var för sig kan bedömningen av vad som 
skall få ombyggnadslån respektive räntebidrag el­
ler inget stöd alls utfalla negativt för de var-
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samma alternativen. Meningen och andan med de nu 
gällande lånebestämmelserna är emellertid inte 
denna. En ombyggnad bör bedömas som en helhet, där 
även kraven på varsamhet, som finns som lånevill­
kor, får spela med i bedömningen. 
Den policy som klart formuleras av Carl-Gösta 
Weidow vid länsbostadsnämnden i Örebro, och som 
formats i samråd med länsbostadsnämnderna i Karl­
stad och Västerås, utgör en god grund för en "var­
sam" lånehantering. Helhetsbedömningen som nämns 
ovan är en del av denna policy, vars övergripande 
syfte är att se till att det lönar sig att bygga 
om varsamt. T ex skall förbättring av befintliga 
byggnadsdelar såsom fönster, dörrar mm ges minst 
lika goda finansieringsvillkor som utbyte; om för­
bättring bedöms som en vettig åtgärd med hänsyn 
t i l l  s k i c k  o c h  f u n k t i o n  b e l å n a s  i n t e  u t b y t e ,  p g a  
varsamhetskravet. Av inredning belånas endast de­
lar som direkt berörs av stambyten. Inbilning av 
elledningar belånas ej, ej heller generellt utby­
te av takbeläggning. Bedömningarna av vad som är 
nödvändigt standardhöjande och varsamt, respek­
tive vad som är eftersatt underhåll som ej får be­
lånas, görs i dag vid en förbesiktning av länsbo­
stadsnämnden. Vid klart eftersatt underhåll görs 
avdrag i belåningen. 
Enligt de nya lånebestämmelserna kommer amorte­
ringstiden att minskas med tio år om inga hissar 
installeras. Hur detta inverkar på kapitalkostna­
derna är ännu inte känt. Det är också oklart hur 
områdesvisa lösningar med hiss i en del trapphus 
kommer att belånas. Arbetet med att utforma reg­
lerna pågår. 
I provetappen i Rosta har hiss installerats i två 
av sju trapphus, och i alternativen föreslås sam­
ma täthet. För en sådan åtgärdsnivå kommer 30-årig 
amorteringstid att vara utesluten enligt de nya be­
stämmelserna. Som en grund för de beräkningar som 
redovisas nedan, och som utförts av Anders Hell-
qvist, Stiftelsen Hyresbostäder, Örebro, har valts 
två alternativa antaganden om amorteringstid: 20 
respektive 25 år. Kalkylerna har utförts för finan­
siering såväl med som utan hissbidrag. Av tekniska 
skäl omfattar beräkningarna bara de första 18 åren. 
Även om bilden således inte är fullständig, ger den 
en uppfattning om effekterna av en avkortad amor­
teringstid, liksom om hissbidragens betydelse. En­
ligt beräkningarna vore det klart förmånligast att 
installera hiss i alla trapphus under förutsättning 
att hissbidrag utgår till alla hissarna. Om inga 
(eller minskade) hissbidrag erhålles, blir dock 




- Etappen innehåller 9 trapphus med 9 lägenheter 
i varje. 
- Det kostar 300.000 att renovera varje lägenhet 
(i genomsnitt). 
- En hiss kostar 500.000 "färdiginstallerad", 
ev hissbidrag är 50%. 
- Hela investeringen lånefinansieras med 
70% bottenlån, ränta 12,4% under hela 
löptiden 40 år 
30% bostadslån, ränta 12,0%, varierande 
löptid 20-30 år 
garanterad ränta år 1 2,6%, upptrappning 
0,25% per år 
- Hänsyn har ej tagits till extra intäkter och 
kostnader för hiss, vilka synes ta ut varandra. 
- Ränta för beräkning av nuvärde 10%. 
Beräkning med hissbidrag enl nu gällande regler: 
- Inga hissar, bostadslån med 
20 års amortering 11.448 kkr 
- Hiss i alla, 30 år 10.944 
- Hiss i 2 av 9, 20 år 11.682 
- Hiss i 2 av 9, 25 år 11.046 
Beräkning med förutsättning att hissbidrag ej 
erhålles: 
- Inga hissar, bostadslån med 
20 års amortering 11.448 kkr 
- Hiss i alla, 30 år 11.874 -"-
- Hiss i 2 av 9,20 år 11.918-"-
- Hiss i 2 av 9, 25 år 11.270 
Rosta„ etapp 2: Nuvärdesberäkning av betalningsströmmar 
för kapitalutgifterna de första 18 åren. Beräkningarna 
utförda av Anders Eellqvist, Stiftelsen Hyresbostäder, 
Örebro 
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Total produktionskostnad och byggkostnad i etapp 1 
Kostnadsuppgifter har hämtats från slutlig lånean­
sökan som inte i någon väsentlig del skiljer sig 
från slutligt lånebeslut från maj 1987. 
Enligt slutlig låneansökan är: 
Byggkostnaden 13.614 kkr 
Anslutningsavgifter 262 
Byggherrekostnad 5.118 
Produktionskostnad totalt ca 19.000 " 
Till detta skall läggas räntetillägg och räntebi­
drag på befintliga lån. 
Totalkostnaden 19.000 kkr fördelar sig på 18.295 
på bostäder (96,3%) och 705 kkr på lokaler. I fort­
sättningen kommer endast kostnaden för bostäder 
att behandlas med undantag för byggherrekostnader-* 
na där hela kostnaden beaktas. 
Etapp 1 innehåller 63 lägenheter med en area av 
4.261 m2 (BRA p lgh). Totalt blir kostnaden per m2 
ca 4.300 kr och den rena byggkostnaden ca 3.100 kr. 
Även om denna kostnad är alltför hög för byggher­
ren och i sista hand de boende (jfr sid 65, första 
stycket) är den relativt låg med tanke på de om­
fattande ingreppen, sett i jämförelse med andra 
projekt.Detta kan delvis förklaras på följande 
sätt : 
- vad gäller tunga kostnadsposter som fasader och 
tak har ingreppen varit små 
- anbuden är troligen låga i förhållande till 
verkliga kostnader; "det blev dyrt" och entre­
prenören har inte heller gjort några stora för­
tjänster 
- entreprenörerna har svårt att finna rätt kalkyl­
nivå när de räknar på denna typ av projekt med 
stora ingrepp, som erfarenhetsmässigt resulte­
rar i många kostsamma följdåtgärder som är svå­
ra att förutse och därmed svåra att mäta och 
kalkylera. 
Byggherrekostnaden uppgår till 27% räknat som in­
gående i totalkostnaden och 37,6% rr'.knat som ett 
pålägg på byggkostnaden (39,5% inkl anslutnings­
avgifter). I fortsättningen betraktar vi byggherre­
kostnaden som en påläggsprocent på byggkostnaden. 
Om produktionskostnaden och byggkostnaden som hel­
het relativt kan betraktas som låg måste byggherre-
kostnaden ses som relativt hög. Tittar man på en­
skilda poster är det dock inte så i alla avseenden 
och följande kortfattade kommentar kan göras: 
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det är relativt ovanligt att kommuner tar ut 
avgift för fjärrvärmeanslutning av befintlig 
bebyggelse. 
kostnaderna för byggledning, byggherreadminstra-
tion och projektering är osedvanligt höga, ca 
15%. Detta måste tillskrivas att projektet till 
en del kan ses som ett experiment. 
evakueringskostnaderna däremot är mycket låga. 
Frågan är hur det blir med följande etapper. 
Byggkostnaden kan sannolikt sänkas genom varsamma­
re ingrepp, t ex genom den rad förslag till förenk­
lingar och besparingar som redovisats tidigare i 
denna rapport. Att flytta väggar i mycket liten 
utsträckning, att bevara dörrar, ytskikt och föns­
ter innebär totalt sett en lägre tidåtgång, fram­
förallt för byggnadsarbetare, men kanske något mer 
för yrkesgruppen målare. De besparingar som på det­
ta sätt kan göras, inkl installationssidan, kan 
"kalkyleras" fram till minst 10 %, men en viss för­
siktighet bör man ha och beakta vad som sagts i 
inledningen om projektets relativt låga kostnads­
nivå . 
Kostnadskalkyler, delfunktioner 
Kostnadskalkylerna är baserade på RO-gruppens 
rapport "Rationellare ombyggnad, 4 ..." med i den­
na redovisad "Anpassad RO-metod". Dessutom har den 
ekonomiska redovisningen i slutlig låneansökan 
kunnat användas. Observera att kostnaderna gäller 
enbart byggkostnader; byggherrekostnader, ca 25-40% 
och räntetillägg, 10% ingår ej! 
Tillgänglighet/entréförhållanden : I etapp 1 bygg­
des två hissar, fyra ramper samt två utbyggnader 
och nedschaktningar för hissarna. Kostnaden kan 
uppskattas till 1.100.000 eller ca 260 kr/m2 BRA 
lgh. 
I alternativförslaget installeras två hissar men 
i trappspindeln, vilket innebär att ingen lägen-
hetsyta behöver tan i anspråk, dvs ca 4 m2 per 
plan eller totalt 24 m2 sparas. Vid ett hyresuttag 
på 350 kr/m2 ökar hyresintäkterna med ca 8.000 per 
år utan att kostnaderna stiger. 
I alternativförslaget utförs inga utbyggnader, men 
fyra enkla ramper. För tillgänglighet jämförbar 
med provetappens skulle sex ramper behöva instal­
leras; för att ge en rättvisande ekonomisk jämfö­
relse har vi här räknat med sex ramper. Besparing­
en kan då uppskattas till 300.000 eller 70 kr/m2 
eller 27%. Hisskostnaden skulle vid en rationell 
upphandling av ett paket om ett tjugotal hissar 
inte behöva öka. Om hissen dessutom inte förs ner 
till källarplanet görs en besparing; beroende på 
hissgropens djup, grundförhållanden etc. uppgår 
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denna till mellan 25-75.000 per hiss. De bespa­
ringar som kan göras genom att hissen inte orsakar 
omdisponeringar i lägenheterna tas inte upp här, 
men kan anses ingå i Planlösningar, stomingreppp 
nedan. 
Vad gäller underhållskostnaderna minskar dessa ge­
nom att entréerna förenklas; inga utbyggnader, ba­
ra skärmtak. Den alternativa hisslösningen bör 
däremot inte innebära några förändrade kostnader 
för drift och underhåll. 
Planlösningar, stomingrepp: Det som är utfört i 
etapp 1 måste betecknas som stora ingrepp med många 
väggflyttningar, utbyte av dörrar etc. Detta med­
för stora följdkostnader för lagningar av tak, 
väggar och golv. Rivningar förorsakar också mycket 
damm och städningsarbete som givetvis totalt höjer 
tidsåtgången för projektet. 
I alternativförslagen minimeras åtgärderna. Ur­
sprungsförslaget kan kostnadsuppskattas till ca 
550 kr/m^ eller 2.300.000. Genom förenklingarna 
bör kostnaden kunna minska till ca 1.400.000 eller 
med 30-40 %. I denna stora besparing är också in­
räknat förenklat byggarbete i kök och badrum, t ex 
att köksluckor bevaras och att badrumsgolv inte 
bilas upp. Däremot ingår inte ytskikt här; de in­
besparade följdkostnaderna för ytskikten ingår un­
der en separat rubrik (sid 64). 
Underhållskostnaderna bör också kunna påverkas po­
sitivt. Mindre ingrepp innebär färre lagningar vil­
ket innebär mindre risk för sprickor som kan krä­
va åtgärder. Det framtida underhållet bör dessutom 
underlättas av att man bibehåller de ursprungliga 
dörrarna. Hela lägenheten blir på det sättet målad 
med samma typ av färg, vilket troligtvis inte är 
fallet om nya fabriksmålade dörrar skulle användas. 
VA-instaIlationer: Kostnaden för det som är utfört 
i etapp 1 kan bedömas till ca 400 kr/m^ eller 
1.500.000-1.700.000. 
Vid förläggning av rör i badrum i undertak behö­
ver inte badrumsgolven bilas upp utan enbart borr­
ning för rören utföras, se planlösningar. Detta 
blir byggmässigt enklare och billigare, men förut­
sätter också att badrummens disposition inte änd­
ras. Besparingen kan bedömas till ca 2.000 per 
badrum eller till ca 120.000. Om de vertikala rö­
ren kan ligga kvar i schakten och plomberas bör 
detta också vara en förenkling, men knappast mät­
bar kalkylmässigt. 
Underhållsmässigt kan det i framtiden visa sig 
vara en stor fördel att ha rören i undertak, rela­
tivt lätt åtkomliga. Men denna fördel bör inte 
märkas förrän om 15-20 år. I övrigt bör systemen 
vara likvärdiga. 
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Värmeinstallationer : Det totala utbytet kan bedö­
mas kosta ca 600.000. Om systemet kan behållas och 
enbart justeras inkl byte av radiatorventiler skul­
le besparingen kunna bli ca 50% eller 300.000. 
Det befintliga systemet är givetvis oflexibelt och 
svårt att omvandla till ett lågenergisystem. Detta 
kan påverka driftkostnaderna negativt i framtiden 
genom att taxesystemen kan komma att höjas opro­
portionerligt mycket för högtemperatursystem. Be­
roende på hur det befintliga värmesystemet har 
fungerat, i vilket skick radiatorerna är etc, kan 
utbyte av några "bevarade" radiatorer bli nödvän­
digt redan under de första åren efter ombyggnad. 
Men även nya system har sina svagheter med susljud 
etc som kräver åtgärder. En viss tveksamhet börjar 
uppstå vad gäller att montera termostatventiler 
på gamla radiatorer. Ett alternativt tillvägagångs­
sätt är att enbart montera in stamventiler. Detta 
kanske innebär någon halv grad höjd temperatur to­
talt, men förhoppningsvis mindre problem med att 
lägenheter i utsatta lägen blir kalla. 
VentilationsinstaIlationer: Det utförda systemet 
kostar ca 300-400.000, eller ca 90 kr/m^. Ett al­
ternativ med separata fläktar för respektive lä­
genhet påverkar knappast kostnaden. Skulle själv-
dragssystemet kunna bibehållas och kompletteras 
med bl a fönsterventiler skulle detta givetvis in­
nebära en stor besparing i storleksordningen 200-
250.000 eller med ca 65%. 
Att behålla självdragssystemet kan påverka drift­
kostnaderna för uppvärmning negativt, men detta är 
inte helt säkert. Vid installation av separata 
fläktar i varje lägenhet kompliceras skötseln, 
vilket troligtvis höjer underhållskostnaderna. 
Elteknisk installation: Den utförda installationen 
kostar ca 1.100.000. De besparingar som kan göras 
innebär att befintliga tomrör används och att nöd­
vändiga kompletteringar görs utvändigt med kulo. 
Besparingen bör kunna bli ca 100.000 för själva 
elarbetet, betydligt mer för ytskikt, se nedan. 
De framtida drift- och underhållskostnaderna tor­
de inte påverkas. 
Ytskikt är en stor, tung kostnadspost. Det utförda 
kan kostnadsbedömas till ca 2.600.000. Om 1/3 resp 
2/3 av samtliga ytskikt i vardagsrum och sovrum 
sparas sjunker kostnaden med i storleksordningen 
10-15% eller 250.000 till 400.000. Tapetsering är 
ett relativt billigt utförande. Genom mindre in­
grepp - se "Planlösningar, stomingrepp" - blir det 
också färre justeringsarbeten och lagningar, vil­
ket förenklar målningsarbetet. Detta motverkas av 
att bevarade dörrar, listverk etc målas på plat-
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sen. Totalkostnad för målning påverkas troligtvis 
inte. Däremot medför färre väggrivningar att en 
del golvbeläggningar kan sparas, vilket är medräk­
nat i ovanstående inbesparing. Att köksskåpen del­
vis bevaras innebär en viss besparing vad gäller 
byggeri, men denna äts upp av att befintliga köks­
luckor måste lackeras. 
Möjliga besparingar vad gäller ytskikt är inte ba­
ra beroende av planlösnings- och stomingreppens 
omfattning utan även av befintligt underhållsskick. 
Där det inre underhållet skötts väl, som i Rosta 
och många andra 50-talsområden, finns inget acku­
mulerat underhållsbehov som måste tas om hand i 
samband med ombyggnaden. Om underhållsåtgärderna 
inte belånas finns heller inget ekonomiskt skäl 
att tidigarelägga dem. 
Fönster : Utförandet i etapp 1 kostar ca 3. 200 per 
fönster inkl samtliga erforderliga kompletterings­
arbeten med drevning och lister. Totalt för etapp 1 
blir det ca 1.300.000. Vid ett alternativ, då byte 
sker till nya inåtgående 3-glas, 2-luft av trä, 
kan besparingen beräknas till ca 200.000. Om de 
befintliga fönstren bevaras, målas, tätas och kom­
pletteras med en tredje ruta och förses med venti­
lationsdon kan detta beräknas kosta ca 1.800 per 
fönster, vilket skulle ge en besparing totalt med 
ca 600.000. 
Underhållskostnaderna blir naturligtvis olika för 
de tre alternativen. Träfönster bör målas vart 
5-8:e år och det kostar varje gång ca 400-500 kr 
för den här typen av fönster; då ingår även erfor­
derlig kittkomplettering. Fönster med utvändig be­
klädnad av aluminium skall inte behöva målas ofta­
re än vad lägenheten i övrigt kräver, dvs vart 
12:e år. Dock bör man kanske vara något skeptisk 
mot aluminium. Vad händer om t ex den gröna färgen 
försvinner? Kommer man då att behöva måla fönstren? 
I så fall kan detta bli en avsevärd kostnad. 
Balkonger : I den utförda etappen har balkongerna 
justerats och målats. Dock har vissa balkongplat­
tor visat sig vara i så dåligt skick att de måste 
bilas ner och gjutas om helt. Kostnaden för enbart 
underhållsarbete kan beräknas till ca 2.000 per 
balkong och då balkongplattan måste gjutas om till 
ca 5-7.000 per balkong, inkl räcke. 
Omgjutning av balkongplattorna måste ske i den om­
fattning som besiktningen ger vid handen. Om räcken 
måste bytas ut kostar detta ca 700 kr per löpmeter, 
om det gäller standardprofiler. Räcken av utseen­
demässigt betydelsefull sinusprofil, men av alumi­
n i u m p l å t ,  k o s t a r  c a  9 0 0 - 1 . 1 0 0  p e r  l ö p m e t e r ,  d v s  
en fördyring med totalt 1.500 per balkong (om de 
inte förstoras). Denna extrakostnad måste bedömas 
både med hänsyn till de arkitektoniska aspekterna 
och i relation till vad det kan kosta att åtgärda 
balkongplattan. 
Om nya förstorade balkonger skall utföras blir 
k o s t n a d e n  c a  1 5 . 0 0 0  p e r  b a l k o n g ,  i n k l  r ä c k e ,  d v s  
totalt 900.000; en avsevärd kostnadsfördyring. 
Tak : Kostnaden för det som utförts, dvs utbyte av 
befintliga tegelpannor mot betongpannor, på befint­
ligt underlag, kan uppskattas till ca 120.000. Vid 
ett alternativt utförande, då teglet läggs om och 
kompletteras, kostar detta ca 75.000. Om även papp 
och läkt byts ut kan kostnaden för enbart detta 
uppskattas till ca 90.000. 
Möjliga kostnadsbesparingar; en summering. 
För att underlätta överblicken ställer vi (se näs­
ta sida) samman bygg- och byggherrekostnaderna i 
den genomförda etapp 1 med de siffror som ett al­
ternativt förnyelseprogram med starkare inriktning 
på sparsamhet och varsamhet skulle kunna ge. Siff­
rorna får naturligtvis inte tas som absoluta. An­
budssiffrorna ligger som tidigare nämnts troligen 
något lågt i förhållande till verkliga kostnader 
för de stora ingreppen, och besparingskalkylerna 
är relativt grova. Det slutliga- lånebeslutet maj 
1987 har en tidskoefficient (TIK) på 1.08. 
Totalt skulle enligt sammanställningen en varsamma 
re ombyggnad kunna ge en minskning av- de reella 
kostnaderna med 10-15%. Hur dessa kostnadsbespar­
ingar sedan slår igenom i det faktiska priset för 
ombyggnaden är delvis svårare att bedöma. Anbuds­
nivån är beroende av flera faktorer, inte minst 
ortens aktuella "marknad". Att anbuden från entre­
prenadsynpunkt låg lågt i den första etappen kan 
för följande etapper innebära att förenklingar och 
förbilliganden i förhållande till etapp 1 parado x­
alt nog inte ger motsvarande sänkningar av anbud­
en. Om etapp 1 ha r gått dåligt för entreprenörer­
na, finns en risk att de höjer den förra kalkylni­
vån, trots att de svårberäknade följdåtgärderna 
minskar. Detta måste självklart motverkas, genom 
tydlig information och ett bra kalkylunderlag. 
Hur den varsamma ombyggnaden bedöms från lånesyn­
punkt är av väsentlig betydelse. Enligt Carl-Gösta 
Weidow (länsbostadsnämnden i Örebro) skulle en om­
byggnad enligt föreslagna alternativ ges lika god 
belåning som den genomförda etappen 1 fick. Där be­
viljades lån till hela entreprenadsumman. Som ti­
digare nämnts (sid 71) är de nya lånereglerna dock 
mer restriktiva vad gäller möjligheterna att få om­
byggnadslån till underhållsåtgärder, samtidigt som 
varsamhetskravet stärkts, genom krav på kvalitets­
bedömningar och hyresgästintyg. Hur detta framle-
des kommer att inverka är svårt att helt förutse. 
Klart är att länsbostadsnämnderna har ett stort an­
svar vid tolkningen av lånebestämmelserna, och att 
deras lyhördhet för de övergripande målen kan av­
göra om varsam eller ovarsam ombyggnad gynnas. 
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SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER FÖR ALTERNATIVEN 
Etapp 1 Alternativ Uppskat-
(eni. slutl. (uppskattade tade be-
lånebeslut) kostnader)* sparingar ** 
Entreprenadsumma (kkr) 13614 11709 1905 
därav 
tillgängl., hissar 1 100 800 300 
planlösn., stomingr. 2300 1 400 900 
VA-instaIlationer 1 500-•1700 1400-1600 120 
värmeinstallationer 600 300 0 
vent.installationer 30C I-400 100 -200/300-400 0 
eltekn.install. 11 00 1 000 1 00 
ytskikt 2600 2200-2350 250 
fönster 1300 700/1100 200 
tak 120 75-90 35 
övrigt(oförädr.) ca 2700-2 400 ;ca20% ca 2700-2 400;ca20% 
Anslutningsavg. (kkr) 262 262 
Byggherrekostn. (kkr) 5123 3513 
därav (bör vara 
adm. byggherre 895 max. 30% av 
konsult 1 121 entreprenad­
finans 1 002 summan, enligt 
moms 1835 Carl-Gösta Weidow / 
drift, evakuering 270 LBN i Örebro) 
TOTALT (kkr) 19000 ca 15500 
kostnad per m 
bostadsyta 4300 kronor 3650 kronor 
* Där ett första och andra alternativ förekommer särskiljs de 
med snedstreck (/). 
** Detta är försiktiga bedömningar och grundar sig på diskussioner 
med Carl-Gösta Weidow. Således har de kostsammaste alternativen 




Projektarbetet syftade till att visa pa konkreta 
lösningar på såväl akuta underhållsproblem son på 
mer långsiktiga förbättringsbehov. Avsikten var 
att visa på varsamma lösningar, som skulle ge nöd­
vändiga funktionella förbättringar till begränsade 
kostnader. 
Det helt grundläggande utgångspunkten för studien 
har varit Rostas uttalade arkitektoniska förtjäns­
ter såväl rörande områdets och husens yttre som 
lägenheternas utformning. Denna höga kvalitet vi­
sar sig också genom den uppskattning som de boen­
de i området uttrycker. Tillvaratagandet av områ­
dets miljömässiga och arkitektoniska kvaliteter 
har därför gått hand i hand med målsättningen att 
minska ingreppen för att sänka upprustningskost­
naderna och till att ge de boende reella möjlig­
heter att bo kvar i en miljö som kan komma upp­
skattas lika mycket av framtida generationer. 
Vår slutsats är närmast denna: 
De tekniska och funktionella krav som i dag ställs 
på bostäder är möjliga att uppfylla på ett varsamt 
sätt, med begränsade ingrepp och med respekt för 
husens ursprungliga arkitektoniska och funktionella 
kvaliteter. Detta ger också lägre kostnader och är 
bl a därmed i linje med de boendes önskemål att 
kunna bo kvar. De varsamma lösningarna ger också 
bättre möjligheter till kvarboende/kort evakuering 
och etappvis förnyelse. 
Det finns inga skäl att tro att detta är specifikt 
för Rosta. Flertalet av de kvaliteter, brister och 
avvägningsproblem vi finner där finns i de flesta 
andra områden från samma tidsepok. Även där bör 
således vinster i varsamhet mot hus och boende -
och i reda pengar - kunna göras utan att man gör 
några påfallande avkall på funktionella kvaliteter. 
Men för att kunna nå detta resultat krävs en för­
måga att se, inte bara till de brister som finns 
och som måste åtgärdas, utan i lika hög grad till 
de kvaliteter som området, husen och lägenheterna 
rymmer. Det krävs också en insikt om att dessa 
brister och kvaliteter i vissa fall kan tyckas 
strida mot varandra och att det rör sig om ej helt 
jämförbara storheter. Vi har en ekvation med äpp­
len och päron, där den ena sorten inte utan vida­
re kan slå ut den andra. 
Vi har i vårt arbete upprepade gånger kunnat kon­
statera att även avvägningar av till synes rent 
teknisk natur ofta grundas i hög grad på subjek­
tiva värderingar, medan subjektiva och känslomäs­
siga värderingar från de boendes sida, trivseln 
och uppskattningen av den nuvarande bostaden, är 
svårare att inrymma i planeringsprocessen. På sam-
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ma sätt kan det vara svårt att på ett självklart 
sätt få gehör för behovet av att ta fasta på rent 
arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter vid 
val av lösningar. 
God och varsam ombyggnad förefaller till stor del 
vara det möjligas konst. Varsamhet är främst en 
fråga om att förstå och vilja. Finns viljan och 




När de allmännyttiga bostadsföretagens byggnads­
verksamhet tog fart vid slutet av 1940-talet kom 
Örebro att bli ett mönsterexempel. Bostadsområdet 
Rosta blev uppmärksammat inte bara i Sverige utan 
också internationellt. Här förenades kunskap om 
bostadsvanor och behov med ett nytänkande avseen­
de stadsplan, hustyp och lägenhetslösningar samt 
med en medveten arkitektonisk gestaltning. 
Husen var moderna för sin tid med badrum, välstu-
derade kök och ljus och luftig planlösning på en 
begränsad yta. Idag är husen i behov av vissa un­
derhålls- och upprustningsarbeten - framför allt 
är det husens installationssystem, ledningar för 
el, vatten och avlopp som behöver bytas ut. Sam­
tidigt ställs ökade krav på förbättrad tillgäng­
lighet, hiss och handikappanpassning av lägenhe­
ter . 
Den första provombyggnadsetappen som utfördes un­
der 1985/86, blev kritiserad från många håll, 
främst därför att åtgärderna i lägenheterna kommit 
att bli så omfattande, men också därför att så 
många hyresgäster tvingats flytta från sina lägen­
heter. Vid en konferens ordnad av bostadsföreta­
get Stiftelsen Hyresbostäder och Länsbostadsnämn­
den nagelfors den utförda ombyggnaden. Efter kon­
ferensen tog Bostadsstyrelsen och Länsbostadsnämn­
den initiativ till ett mindre forskningsprojekt 
som skulle granska den utförda ombyggnadsetappen 
och föreslå och utvärdera varsamma alternativ. 
Stiftelsen Hyresbostäder visade också intresse 
för förslaget. 
Projektet, som inleddes i mars 1987, syftade i förs­
ta hand till att pröva möjligheterna att med var­
samhet och begränsade medel åstadkomma bostads funk­
tionella förbättringar, nödvändiga underhållsin­
satser och motsvarande bostadsfunktionella förbätt­
ringar som i provombyggnaden. Ett annat syfte var 
att pröva om dessa mer begränsade insatser var möj­
liga att finansiera med gällande låneregler. 
Projektarbetet, som har omfattat inventeringar och 
besiktningar på platsen, analys av utrednings- och 
ritningshandlingar, tekniska delanalyser, samråd 
med teknisk och ekonomisk expertis och ett stort 
antal kontaktpersoner, har utmynnat i ett alter­
nativt åtgärdsprogram. På basis av åtgärdsprogram­
met har kostnadsberäkningar och lånebedömningar 
gjorts. För att möjliggöra jämförelse med den re­
dan utförda ombyggnadsetappen har samtliga kost-
nads- och konsekvensanalyser applicerats på denna. 
Projektet har i första hand visat att mer varsamma 
alternativ, med i princip likvärdiga funktionella 
kvaliteter, men grundade på färre och mindre om­
fattande åtgärder, står till buds, och att de bör 
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ge väsentligt lägre byggkostnader. Genom att in­
greppen minskar kan möjligheterna till kvarboende 
öka. 
Det framgår också att mycket står att vinna såväl 
ekonomiskt som socialt genom att administration 
och planering utnyttjas optimalt för att minska 
byggtiderna, sänka bygg- och räntekostnaderna och 
ge långsiktigt goda resultat för hus och boende. 
Av stort intresse är att möjligheterna att finan­
siera varsamma åtgärder enligt projektets förslag 
av länsbostadsnämnden har bedömts som väl så goda 
som för mer omfattande och ovarsamma ingrepp. 
En samlad slutsats av projektet är att val av lös­
ning inte är en rent teknisk-funktionell-ekonomisk 
fråga, utan lika mycket en fråga om inställning 
och vilja hos alla inblandade. 
Arkitektur är moral. Ändamålet med all arkitektur är människan, och arkitekturens 
stora uppgift är att ge en livsmiljö som skall skydda och hjälpa, som skall ge en 
stimulerande} trygg och kärleksfull atmosfär. (Leif Reiniusj jfr sid 7 ff). 
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B I L A G A  1  
Hans Westling, Promandat AB;ordf. i BFR:g Hissgrupp 
HISSINSTALLATIONER, ROSTA, ÖREBRO 
1. Bakgrund 
Rosta-området i Örebro byggdes omkring 1948. Det 
är ett stort område med 1.500 lägenheter och mer 
än 100 trapphus. Byggnaderna är i 3-4 plan plus 
källare. 
I en provetapp har hiss placerats invid entré på 
f.d. lägenhetsyta med mått 100 x 140 cm, genomgångs­
hiss, för att överbrygga nivåskillnad vid entréer. 
2. Tillgänglighet i området i stort 
Enligt uppgift har vissa av husen entrésteg invän­
digt, liksom på provhuset, medan ett större antal 
inte har några invändiga nivåskillnader. Nivåskill­
naderna utvändigt är i de flesta fall relativt 
måttliga med endast några steg. Tillgänglighet 
utanför husentréer bör kunna åstadkommas genom 
uppbyggnad av ramp. De flesta lägenheter som lig­
ger 2 trappor upp, d.v.s. i våningsplan 3, är ut­
förda i två plan med en invändig trappförbindelse. 
Några få har trapphusets trappa förlängd med entré 
också på tre trappor (våningsplan 4) till uthyr­
ningsrum. 
Källarna innehåller för närvarande endast lägen­
hetsförråd och tekniska utrymmen för fastigheten. 
Några gemensamma samlingslokaler eller tvättstu­
gor finns enligt uppgift ej i källarplanen. Om 
tvättstugor i större omfattning skall installeras 
i källarplanen bör hiss gå ned till det nedersta 
källarplanet, vilket inte stöter på några större 
problem om nyutvecklade hisstyper för befintliga 
hus med grund grop (ca 10 cm) används. Hiss i ver­
tikalled föreslås, sammanfattningsvis, gå mellan 
källarplan och lägenheter två trappor upp (d.v.s. 
ej till uthyrningsrum tre trappor upp). 
3. Placering av hiss 
Placering på lägenhetsyta innebär konflikt med 
kravet på varsamhet och kvarboende samt bortfall 
av uthyrningsbar lägenhetsyta. En utvändig place­
ring är svårt att realisera för dessa hus utan att 
förändra både lägenheter och husens karaktär ut­
vändigt . 
Placering i trapphus med modifierad minihiss som 
anpassats till trapphusets förutsättningar erbju­
der en intressant möjlighet. 
I trapphusets centrala delar finns en triangulär 
öppning (hålrum) med en bas på ca 125 cm. Trappor­
na består av steg i L-form i betong som murats in 
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i omgivande väggar. Någon särskild förstärkning i 
form av balk eller liknande finns inte synlig i 
trappornas centrala del. 
Genom uppsägning av de befintliga trapporna kan 
utrymme skapas för en hiss med längd 130 cm och 
en bredd varierande mellan 700 till 1100 mm och 
med avfasade hörn. Måtten bedöms vara tillräckli­
ga för att, för de flesta, ge en god tillgänglig­
het också i rullstol. Schaktväggar kan utformas i 
nät eller glas för att ge rymd och ljus. 
4. Kostnader 
För att få en rimlig kostnad för själva hissen, 
bör ett större antal hissar - 20-30 st - garante­
ras den som får en upphandling. Speciella utveck­
lingskostnader, som föreligger i detta fall där en 
standardhiss inte kan användas (konstruktionsbe­
räkningar, anpassning, utveckling av vissa speci­
ella delar etc.), kan reduceras genom att kostna­
derna fördelas på ett större antal hissar. 
Hissen föreslås bli av någon av de typer som spe­
ciellt utvecklats för befintliga hus, d.v.s. med 










325 kg/4 pers 
0,2-0,3 m/sek 
max 100 mm 
enligt tillverkarens eget förslag 
eftersom tillräckligt utrymme 
finns ovan och hissen föreslås 
inte gå ända upp 
ca 8,4 m 
utrymme i källarvåning invid 
trappa, f.n. elutrymme, kan 
utnyttjas 
valfritt 
nät + plåt närmast drivmaskineri 
Kostnadsuppskattning i prisläge första kvartalet 
1987. 
Hiss inkl. schaktväggar: 210.000:-
Byggnadsarbeten inkl. sågning, 
flyttning trappräcken, maskin­
rum (förstärkning av trappor 
förutsättes ej behövs): 150.000 
Summerat: 360.000 
Byggherrekostnader och moms 30% 100.000 
Totalt: 460.000 -/per hiss 
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5. Fortsatt arbete 
Noggrannare undersökning före arbetenas påbörjande 
sker av befintliga trappor. Granskning av befint­
liga ritningar av trappor med infästningsdetaljer, 
armering etc. eller undersökning på plats. 
Kontakt angående utveckling av sågningsteknik just 
med tanke på trappornas speciella form. 
Upprättande av förfrågningsunderlag anpassat för 
att få anbud på de särskilt utvecklade hisstyper­
na för befintliga hus. 
Eventuellt kan övervägas att en upphandling sker 
av 20-30 hissar, men att förutsättningen därvid 
är att prototyp i ett exemplar uppsättes först 
och fortsatt leverans får ske först sedan proto­
typen uppfyller ställda kontraktsvillkor. 
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Nils Edvardson, 
Nils G Edvardson installationsrådgivning 
Rostaområdet, Örebro 
VVS- och eltekniska installationer 
Förslag till åtgärder vid varsam ombyggnad 
VA-instaIlationer 
Den genomsnittligt bedömda ivslängden är till 
större delen förbrukad för ae befintliga VA-in-
stallationerna. Erfarenhetsmässigt och enligt ut­
förda utredningar bl a för Byggforskningsrådet 
uppgår den genomsnittligt bedömda livslängden(GBL) 
för exempelvis sanitetsapparater till ca 25 år, 
för spillvattenledningar av gjutjärn till ca 50 år 
och för vattenledningar av koppar till 50-60 år 
medan motsvarande av galvaniserat stål uppgår till 
ca 25 år. 
För spillvattenledningar från köksavlopp har det 
visat sig att GBL endast uppgår till ca 30 år pga 
det heta och av diskmedel tillsatta avloppsvattnet, 
vilket orsakar grafitfriläggande korrosion. Dessa 
ledningar har dessutom klenare dimensioner och 
godstjocklek. Är de dessutom av sandgjuten typ kan 
genom kärnförskjutning godstjockleken ytterligare 
ha förtunnats på en sida medan motsvarande gods­
fört jockning skett på motstående sida. 
Samlingsledningarna för spillvatten, oftast för­
lagda under källargolv, har i regel större livs­
längd med de grövre dimensioner och godstjockle­
kar som gäller för dessa ledningar. 
Mot bakgrund av vad som ovan redovisats bedöms de 
befintliga VA-installationerna för det aktuella 
objektet i stort ha uppnått GBL och bör vid om­
byggnad helt bytas ut. Vid fortsatt återanvänd-
ning föreligger risk för läckage med vattenskador 
som följd samt ökade kostnader för reparationer, 
underhåll och punktvisa utbyten. 
Undantag kan göras för samlingsledningarna för 
spillvatten förlagda under källargolv. Skälet här­
för är dels den längre GBL som gäller för dessa 
ledningar och dels de stora ingrepp som krävs för 
utbytet. De åtgärder som kan vidtagas för kontroll 
av dessa ledningar är högtrycksspolning för att 
skapa fritt genomlopp. Om uppenbara brister då 
upptäcks bör TV-filmning utföras för att konsta­
tera om igensättningar och otätheter förekommer. 
En annan åtgärd kan vara att på ett utsatt ställe 
ta ut en provbit för närmare bedömning av kondi­
tion och återstående livslängd. 
Vid nyinstallation kan sanitetsapparater väljas 
av sedvanlig standardtyp utrustade med vattenspa-
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rande armatur samt avstängningsventiler för våt­
grupper och våtenheter, så att reparationer och 
utbyten kan utföras utan att övriga hyresgäster 
berörs därav. För bad och dusch kan lämpligen ter-
mostatblandare installeras medan övriga blandare 
kan utföras av ettgreppstyp. 
Placeringen av VA-stammarna med kall- och varm­
vatten- samt spillvattenledningar bör utföras med 
hänsyn till planlösningen för våtrummen, så att 
största möjliga tillgängliga utrymme erhålls. Ev 
kan VA-stammen för badrum placeras i intilliggande 
utrymme. Stammarna bör förläggas så att de i fort­
sättningen blir tillgängliga för tillsyn, repara­
tion och utbyte eftersom de i regel har kortare 
livslängd än övriga byggdelar. 
Grenledningarna från våtenheterna bör förläggas i 
underliggande vånings undertak och utföras av 
gjutjärn bl a med hänsyn till risk för ljudöver­
föring samt från brandsynpunkt. Kostnaden för det­
ta utförande bedöms till ca kr 200:- högre än vid 
förläggning av PVC-rör i bjälklaget. Kostnaden för 
byggåtgärder i samband med rörförläggningen blir 
dock betydligt lägre. Dessutom blir tillgänglig­
heten vid reparation, underhåll och utbyte bättre. 
Kall- och varmvattenledningar inom våtrummen före­
slås förläggas fritt och i målat utföran&e. Varm­
vatten- och cirkulationsledningar i schakt och som 
fördelningsledningar bör förses med extra isole­
ring utöver föreskrifterna i SBN för reducering av 
energiförluster. 
VA-stammar i kök bör förläggas så att rimlig åtkom­
lighet erhålls. Grenledningen från diskbänk samt 
kopplingsledningar för kall- och varmvatten kan 
förläggas fritt i skåputrymme, kall- och varmvat­
tenledningarna i oisolerat utförande och grenled­
ningen för spillvatten av PVC-material. 
Som förberedelse för inkoppling av disk- och tvätt­
maskiner bör blandare och vattenlås förses med 
proppade uttag. 
VärmeinstaIlationer 
Inom området pågår enligt uppgift arbeten för an­
slutning till Kommunens fjärrvärmenät med en un-
dercentral per husblock. I etapp 1 har hela värme­
systemet utbytts till nytt, som dimensionerats för 
lågtemperatursystem. 
Det befintliga värmesystemet är ett högtemperatur-
system 80-60°C och med radiatorer försedda med ma­
nuella reglerventiler. Värmeledningarna är av stål 
typ "gröna rör" och även radiatorerna är av stål. 
En hel del undersökningar har utförts betr livs­
längden för värmerör, varvid den genomsnittliga 
livslängden bedömts till 50-60 år. I en mycket 
noggrann och detaljerad undersökning med bl a la­
boratorieprovning av uttagna rörbitar utförd för 
BFR med rapport nr R78:1985 konstaterades bl a 
att provbitarna inte hade några speciella synliga 
angrepp, varken ut- eller invändigt. Värmerörens 
ålder var 50 år. Allmänkorrosionshastigheten har 
bedömts till 0,001-0,01 mm/år, vilket med den ak­
tuella godstjockleken skulle medföra en livslängd 
av ca 400 år. 
För de värmesystem där påfyllning av färskt syre-
satt vatten skett vid upprepade tillfällen kan 
gropfrätning uppstå lokalt, vilket då reducerar 
godstjockleken och därmed livslängden för rör 
utsatta för gropfrätning till ca 60 år. 
Mot bakgrund av vad som ovan redovisats bedöms 
den befintliga värmeanläggningen kunna återanvän­
das under ytterligare en ombyggnadsperiod. För 
kontroll av att så kan ske bür information inhäm­
tas från driftpersonalen om upprepad påfyllning 
har skett med färskt vatten. Dessutom kan provbi­
tar tas ut för närmare undersökning av ev korro­
sion . 
I syfte att ernå en jämn och acceptabel tempera­
tur i samtliga värmda utrymmen bör nya stamventi­
ler installeras jämte utbyte av befintliga manu­
ella reglerventiler för radiatorerna till termo­
statventiler av typgodkänt utförande kompletta med 
förinställningsanordningar. Värmeanläggningen bör 
därefter injusteras i sin helhet med erforderlig 
dokumentation. 
Vid ombyggnad av områden och enstaka hus, där det 
befintliga värmesystemet för högtemperatur avses 
att behållas, föreligger ej något krav enligt SBN 
att detta måste utbytas mot ett lågtemperatursys-
tem. 
VentilationsinstaIlationer 
Det befintliga systemet för ventilation är av typ 
självdrag med uteluftventiler av typ springventi­
ler monterade i underkant fönsterkarm. Frånluft-
ventilerna är anslutna till separata, vertikala 
kanaler av byggnadsmaterial, som mynnar över yt­
tertak . 
Vid besök i en lägenhet noterades att springventi­
lerna var igensatta med iskruvade täcklock, att 
vardagsrummet saknade uteluftintag samt att bad­
rumsdörren var tät. Om detta är en allmän förete­
else fungerar givetvis ej självdragsventilationen, 
som förutsätter intag av uteluft och fri passage 
för överluft till badrum och kök. 
Vid fortsatt användning av självdragssystemet bör 
nya uteluftventiler installeras, endera som spring-
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ventil i överkant fönsterkarm eller som speciell 
uteluftventil monterad i yttervägg ovan fönster. 
I badrum monteras lämpligen en ej avstängbar från--
luftventil och i kök installeras en spiskåpa. Med 
dessa åtgärder erhålls en självdragsanläggning som 
motsvarar kraven enligt SBN för ombyggnad. För att 
säkerställa frånluftfunktionen bör befintliga 
skorstenckanaler rensas så att fritt utlopp för 
frånluften erhålls. 
Alternativt kan ett mekaniskt frånluftsystem in­
stalleras för säkerställande av ett konstant från-
luftsflöde samt ned forceringsmöjlighet för köks­
ventilationen . Systemet kan utformas som central­
system med en frånluftsfläkt för varje trapphus i 
likhet ned vad son utförts för etapp 1 eller son 
ett lokalt systen ned en frånluftsfläkt för varje 
lägenhet. 
Systemen har vardera sina för- och nackdelar. Det 
centrala systemet kräver större ingrepp och med­
för mer omfattande kanaldragning genom att från-
luftskanaler måste förläggas från varje lägenhet 
till centralfläkten. I det lokala systemet place­
ras fläkten i skåpinredningen över spisen och an­
sluts till befintlig skorstenskanal, där en böj­
lig metallslang monteras för att tillräcklig tät­
het skall erhållas. Nackdelen ned sistnämnda sys­
tem är att det större antalet fläktar kräver mer 
tillsyn. 
En fördel med det lokala systemet är att ventila­
tionen kan anpassas till individuellt behov med 
tre lägen för luftflöden, ett för forcering vid 
matlagning, ett för normalventilation och ett för 
grundventilation då ingen vistas i lägenheten. 
Detta förhållande kan även medföra totalt sett 
lägre energiförbrukning. 
Eltekniska installationer 
Med hänsyn taget till det elmateriel son var till­
gängligt vid uppförandet av byggnaderna och den 
tid som naterielet varit i bruk bedöns att den be­
fintliga elinstallationens livslängd nu är förbru­
kad. Vid fortsatt användning uppstår successivt 
vissa funktionsbrister santidigt som risk före­
ligger för personskador och brand ex vis vid obe­
hörigt ingrepp i strömställare, vägguttag mm. Or­
saken härtill är att lednings- och isolermaterial 
har torkat och har benägenhet att sönderfalla vid 
beröring med bl a kortslutning som följd. 
Vid nyinstallation skall kraven enligt starkströms­
föreskrifterna och SBN följas. Lämpligen återan­
vänds i största möjliga utsträckning befintliga 
tomrör för ny ledningsdragning nedan erforderliga 
konpletteringar av vägguttag mm kan utföras med 
utvändig ledningsdragning av typ kulo för att und­
vika inspårning i väggar o d. Vid placering av 
vägguttag bör utrymmets möblerbarhet iakttas, så 
att t ex i sovrum med dubbelsängar ett uttag pla­
ceras på sidan av resp bädd och ej mitt för dub­
belsängen . 
Befintliga strömställares lägen kan bibehållas 
medan nya placeras i höjd med dörrtrycke. Befint­
liga vägguttag vid fönster kan behållas i nuvaran­
de läge medan nya uttag placeras 20 cm över golv 
liksom övriga befintliga uttag. Dessa spåras då 
lämpligen från befintligt läge till nämnda nivå. 
Elledningar i kök kan lämpligen förläggas i an­
slutning till golvlister och vid tak över skåpin­
redningar . 
De teletekniska anläggningarna utförs lämpligen 
lika som för etapp 1, dock kan installation av 
mekanisk dörrklocka vara ett lämpligt alternativ 
i stället för typ ding-dong. 
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